
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 147/2020 - SMDRU/CODEVASF

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
a) Unidade Descentralizadora e Responsável
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Adriana Melo Alves
CPF: xxx.186.624-xx
Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial
Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023.
b) UG SIAFI
530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
a) Unidade Descentralizada Responsável
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto
CPF: xxx.261.025-xx
Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF
Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf  n° 28 de 26 de agosto de 2019
b) UG SIAFI 
195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
3. OBJETO:

2° Termo Adi�vo ao Termo de Execução Descentralizada n° 147/2020, que tem por objeto "Promover o desenvolvimento regional e apoio à
infraestrutura produ�va, por meio de obras civis de pavimentação visando o escoamento da produção e fortalecimento da capacidade produ�va em
municípios no Estado da Bahia, na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.", visando prorrogar o prazo de vigência por 12
(doze) meses.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED
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O crédito orçamentário proveniente do TED n° 147/2020, no valor total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foi empenhado para atender as
seguintes demandas:

Contrato n° 6.433.00/2020, firmado com a empresa PAVISERVICE Serviços de Pavimentação Ltda, CNPJ nº 01.397.753/0001-45, tendo por
objeto a execução dos serviços comuns de engenharia para pavimentação asfál�ca com Tratamento Superficial Duplo - TSD - de vias urbanas e
rurais de municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, para fixação
de 135.837,29 m² de área de cobertura. Nota de Empenho 2020NE560677, no valor total de R$ 1.909.935,04. Essa NE é cobertura parcial do
citado contrato, Valor liquidado R$1.220.129,75. Valor do saldo a liquidar R$ 1.169.132,28.

Contrato: 6.416.00/202020, firmado com a empresa CERQUEIRA CORREIA Engenharia Ltda, CNPJ nº 20.591.114/0001-60, que tem por objeto
a execução de serviços de engenharia de conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação em reves�mento betuminoso
do �po Tratamento Superficial Simples - TSS, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da
Codevasf, no estado da Bahia, para fixação de 23.928,00 m² de área de cobertura. Nota de Empenho 2020NE560678, no valor total de R$
1.432.569,36. Valor liquidado R$ 1.341.778,03. Valor do saldo a liquidar R$ 90.791,33. Seu saldo será cancelado/anulado;

Contrato n° 6.436.00/2020, firmado com a empresa RODOCON Construções Rodoviárias Ltda, CNPJ nº 30.090.575/0001-03, que tem por
objeto a execução de serviços de reves�mento primário (encascalhamento) estradas vicinais de diversos municípios inseridos na área de
atuação da 6º Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, para cobertura de 168.727,00 m² de rodovias. Nota de Empenho
2020NE560686 no valor total de R$ 1.432,492.23. Valor liquidado R$ 1.432,368.42. Valor do Saldo a liquidar R$ 0,00. Saldo a Cancelar R$
123,81. A pavimentação ocorreu no município de Campo Formoso com 100,0% dos serviços executados correspondentes a Nota de Empenho,
portanto os serviços foram concluídos e seu saldo será cancelado/anulado;

Ordem de Fornecimento: 6.0359/2020 - firmado com a empresa MRRC Comercio e Serviços Ltda, CNPJ nº 35.774.957/0001-70, para
cobertura parcial de aquisição de 03 (três) veículos �po SUV (item 7 - PE 09/2020, para apoio as ações da 6ª/Superintendência Regional da
Codevasf em Juazeiro, Bahia, Nota de Empenho 2020NE800035, no valor de R$ 225.000,00. Esta aquisição foi cancelada e a Nota de Empenho
teve seu saldo anulado.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

De acordo com as diretrizes da Polí�ca Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR e da Polí�ca Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU,
coordenadas pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, compete a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba –
Codevasf, u�lizar linhas de ações que visam o desenvolvimento local e regional, iden�ficação das potencialidades locais, e melhoria da qualidade de
vida da população. As polí�cas públicas de promoção de infraestrutura urbana de promoção do desenvolvimento regional e produ�vo, devem atuar
de forma ar�culada, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a população por meio das transformações urbanís�cas estruturais e a
integração das economias regionais, na busca de melhoria para a população.

Considerando que o contrato n° 6.433.00/2020, referente a execução dos serviços comuns de engenharia para pavimentação asfál�ca com
tratamento superficial duplo – TSD, de vias urbanas e rurais de municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional
da Codevasf, no estado da Bahia. A pavimentação das vias municipais contribui para inserção mercadológica e dinamização das a�vidades
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produ�vas dos municípios, melhorando a logís�ca e o acesso aos pontos de comercialização da produção, no intuito de minimizar os custos de
deslocamentos e os prejuízos causados pela má qualidade das vias de acesso aos projetos de desenvolvimento local sustentável.

Considerando que a 6ª Superintendência da Codevasf vem sofrendo con�ngenciamento orçamentário em virtude da decisão proferida pelo STF, nos
autos da ADPF 854 e do O�cio n° 01610/2024 – SGCT/AGU, ficou impossível a conclusão do Contrato n° 6.433.00/2020, celebrado com a empresa
Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda, uma vez que não há recursos disponíveis para realizar os pagamentos das medições, além disso o
vencimento do TED está próximo (18/12/2024) e não há previsão de quando o orçamento será desbloqueado. Diante desse cenário, solicito que o
TED tenha uma dilatação de prazo de 12 (doze) meses, passando o término de sua vigência para 18/12/2025, tempo que considero suficiente para
que haja a conclusão dos serviços e a realização dos pagamentos. Portanto, jus�fica-se o pedido de adi�vo, no sen�do de conclusão efe�va dessas
ações por meio do Contrato n° 6.433.00/2020, celebrado com a empresa Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda, nos municípios localizados no
âmbito da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.

Solicita-se a prorrogação do prazo de vigência do TED 147/2020 para permi�r a conclusão e pagamento das obras de pavimentação do Contrato nº
6.433.00/2020, firmado com a empresa PAVSERVICE Serviços de Pavimentação Ltda.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
( ) Sim
(  x  ) Não
7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
(   x ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(  x   ) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública
(     ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades
privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
( X ) Sim
(     ) Não
O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
1  – Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica.
9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO Unidade de
Medida Quan�dade Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$) Início Fim

Meta 1 Execução de obras de infraestrutura
civil – Pavimentação Und. 1 4.775.000,00 4.775.000,00 18/12/2020 18/12/2024

Produto Execução de obras de infraestrutura
civil – Pavimentação Und. 1 4.775.000,00 4.775.000,00 N/A N/A
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Meta 2 Reserva Técnica-4,5% Und. 1 225.000,00 225.000,00 18/12/2020 18/12/2024
Produto Reserva Técnica-4,5% Und. 1 225.000,00 225.000,00 N/A N/A

TOTAL 5.000.000,00   
 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO VALOR
Março/2022 248.048,17
Abril/2022 152.862,65
Maio/2022 912.105,15
Junho/2022 154.997,41
Julho/2022 238.248,16
Agosto/2022 376.341,76
Setembro/2022 883.730,18
Abril/2023 25.525,59
Agosto/2023 270.710,58
Dezembro/2023 252.379,56
Janeiro/2025 1.485.050,79

TOTAL 5.000.000,00
 
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Não 4.775.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sim 225.000,00

 
12.  PROPOSIÇÃO

 
 
 

Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor Presidente da CODEVASF
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(Assinatura Eletrônica)
13.  APROVAÇÃO
 
       

 
Adriana Melo Alves

Secretária Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial
(Assinatura Eletrônica)

Documento assinado eletronicamente por MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo, em 28/11/2024, às 20:44, com fundamento no
art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, em
29/11/2024, às 17:48, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 5461621 e o código CRC FC975970.
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