
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PLANO DE TRABALHO DO 2º DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 190/2020 

 
1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
a) Unidade Descentralizadora e Responsável
Órgão/Entidade descentralizador(a): Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Autoridade competente: Adriana Melo Alves
CPF: xxx.186.624-xx
Unidade Gestora Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento
Regional e Territorial
Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023.
b) UG SIAFI
UG que descentralizará o crédito: 530023 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Políticas de
Desenvolvimento Regional e Territorial
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
a) Unidade Descentralizada Responsável:
Órgão ou entidade Descentralizada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Autoridade competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto
CPF: xxx.261.025-xx
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf n° 28 de 26 de agosto de 2019
b) UG SIAFI - UG que receberá o crédito:
195007 - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
3. OBJETO:

2º Termo Adi�vo ao TED nº 190/2020, que tem por objeto “Promover o desenvolvimento regional, por meio da aquisição de equipamentos e obras
civis como: pavimentação, construção e/ou recuperação de estradas vicinais e/ou construção de pontes que visem o escoamento da produção,
fortalecendo a capacidade produ�va e proporcionando a dinamização das economias locais com a estruturação de a�vidades produ�vas na área de
abrangência da Codevasf, no estado do Tocan�ns.”, com intuito de prorrogar a vigência do Termo por 12 meses, passando de 28/12/2024 para
28/12/2025, e ajustar o cronograma de desembolso.

02/12/2024, 10:39 SEI/MIDR - 5413600 - Plano de Trabalho

https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5562623&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000938&infra_hash=563a0a2… 1/5

e-DOC 9751DE1D
Proc 59500.000676/2021-48-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9751DE1D

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9751DE1D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=676&filter[anoproc]=2021


4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED
O recurso proveniente do TED nº 190/2020, no valor total de R$15.000.000,00 foi empenhado para atender as seguintes demandas: Celebração de
contratos para obras civis e aquisição de máquinas equipamentos:
Contrato 0.171.00/2020 – Contrato destinado à construção de pontes com cabeceiras modulares em bloco de concreto e transposição modulares mistas
em municípios localizados no estado do Tocantins. A obra encontra-se com 10% de avanço físico. A nota de empenho 2020NE800590 no valor de
R$7.491.465,53 teve o valor liquidado e pago de R$654.209,83, restando a liquidar R$6.837.255,70. Nesse sentido, a dilatação do prazo do TED nº
190/2020 por mais 12 meses, decorre de acordo com Parecer Jurídico PR/AJ/ALR nº 342/2024, aprovado pela Resolução nº 530/2024, que trata dos
contratos não concluídos e em processo de rescisão aptos a se enquadrarem nos requisitos para nova contratação e aproveitamento de empenho,
conforme previstos na Lei nº 14.770/2023.
Contrato 0.172.00/2020 – Contrato destinado a construção de pontes com cabeceiras modulares em bloco de concreto e transposição modulares mistas
em municípios localizados no estado do Tocantins. A obra encontra-se em execução com 0% de avanço físico. A nota de empenho 2020NE800593 no
valor de R$6.484.555,15 ainda não foi utilizada. O Contrato não teve a execução iniciada devido a um pedido de revisão de valores da Ata de Registro
de Preços n° 79/2020. A empresa MVDC foi a nova ganhadora dos lotes de 01 ao 07, do edital n° 004/2023 – 10ª/SR, e será a executora do contrato para
construção de pontes.
Ordem de Fornecimento 0.0665/2020 – Destinada a aquisição de 01 caminhão truck com carroceria de madeira. O caminhão foi adquirido por meio da
nota de empenho nº 2020NE800447 no valor de R$319.950,00. O valor empenhado foi totalmente liquidado e pago.
5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

As polí�cas públicas de promoção do desenvolvimento regional devem atuar de forma ar�culada visando proporcionar uma melhor qualidade de
vida à população por meio das transformações e a integração das economias regionais, na busca de melhorias para a população.

A aquisição das máquinas e equipamentos visam o fortalecimento da capacidade produ�va, promove o desenvolvimento regional proporcionando a
dinamização das escolas e locais com a estruturação de a�vidades produ�vas e arranjos produ�vos. São fundamentais para melhorar a qualidade de
vida das famílias com o aproveitamento das potencialidades do estado do Tocan�ns.

A pavimentação, construção e/ou recuperação de estradas vicinais e/ou construção de pontes contribui para inserção mercadológica e dinamização
das a�vidades produ�vas dos municípios, melhorando a logís�ca e o acesso aos pontos de comercialização da produção, no intuito de minimizar os
custos de deslocamentos e os prejuízos causados pela má qualidade das vias de acesso aos projetos de desenvolvimento local sustentável.

Trata-se de recurso proveniente da Emenda de Relator nº 81001480 e indicado pelo Senador Eduardo Gomes, por meio do O�cio nº 584/2020 –
ORC/GSEGOMES, de 22 de dezembro de 2020 a ser descentralizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Cabe ressaltar a
autorização conda no supracitado óficio para u�lização de 4,5% do valor total da descentralização a �tulo de reserva técnica para despesas
administravas.

O Contrato 0.171.00/2020, encontra-se em execução, sendo que foi executado 10% do total da obra. Esse contrato encontra-se próximo ao fim da
vigência onde será rescindido para ser aproveitado em resto a pagar.

Dessa forma, em face do Parecer Jurídico PR/AJ/ALR Nº 342/2024, aprovado pela Resolução nº 530/2024, que trata do aproveitamento dos
empenhos para contratação de fornecimentos e serviços novos e/ou remanescente, vislumbra-se que os contratos não concluídos e em processo de
rescisão enquadram-se nos requisitos para nova contratação e aproveitamento de empenho, fundamentado no referido parecer que diz:
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Nesse sen�do, e considerando a inovação legisla�va que passou a prever a possibilidade de aproveitamento, em favor da nova empresa contratada, de
eventual saldo a liquidar inscrito em despesas empenhadas ou em restos a pagar não processados, na hipótese de convocação dos demais licitantes
classificados para a contratação de remanescente de obra. O aproveitamento de empenhos previsto na Lei nº 14.770/2023 é precedido,
necessariamente, de rescisão do contrato eventualmente firmado, seja a rescisão tanto em sua forma amigável ou unilateral.

Logo, considerando a rescisão contratual em tramitação, entende-se que o enquadramento ao entendimento do parecer jurídico acima citado,
jus�ficando, assim, a necessidade de dilação do prazo do TED nº 190/2020 por mais 12 meses, alterando o prazo de vigência de 28/12/2024 para
28/12/2025.

O Contrato n° 0.172.00/2020 não foi iniciado sua execução, por não ter sido assinado pela Codevasf e pela primeira empresa vencedora do certame,
devido a um pedido de revisão de valores da Ata de Registro de Preços n° 79/2020. Onde, a Ata de Registro de Preços, tornou-se vigente mais uma
vez, para a construção de pontes no Estado do Tocan�ns. Tendo em vista que os recursos referentes a este Contrato já estão efe�vados para serem
reaproveitados em restos a pagar. Informo ainda que a empresa MVDC foi nova ganhadora dos lotes de 01 ao 07, do edital n° 004/2023 – 10ª/SR, e
será a executora do contrato para construção de pontes.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
(   ) Sim
(  X ) Não
7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(X) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública
(  ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades
privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
(X) Sim
( ) Não
O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
1. Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO Unidade de
Medida Quan�dade Valor Unitário Valor Total Início Fim

Meta 1 Obras Civis Unid. 1 14.000.000,00 14.000.000,00 28/12/2020 28/12/2025
Meta 2 Aquisição de Equipamentos Unid. 1 325.000,00 325.000,00 28/12/2020 28/12/2025
Meta 3 Reserva Técnica - 4,5% Unid. 1 675.000,00 675.000,00 28/12/2020 28/12/2025

TOTAL 15.000.000,00  
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO VALOR (R$)
Junho/2021 319.950,00
Junho/2022 261.660,48
Maio/2023 379.366,21
Abril/2024 13.183,14
Fev/2025 2.805.168,03
Abril/2025 2.805.168,03
Jun/2025 2.805.168,03
Ago/2025 2.805.168,03
Out/2025 2.805.168,03
 
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES NÃO 14.000.000,00
4.4.90.52 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO 325.000,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA SIM 675.000,00

 
12.  PROPOSIÇÃO

 
 

Marcelo Andrade Moreira Pinto
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Diretor-Presidente
13.  APROVAÇÃO
 

 
 

Adriana Melo Alves
Secretária Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial

(Assinatura Eletrônica)
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo, em 28/11/2024, às 20:43, com fundamento no
art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, em
29/11/2024, às 17:48, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 5413600 e o código CRC 876D6BD4.
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