

## **PROJETO SALITRE**

As primeiras iniciativas de aproveitamento da área destinada ao projeto foram promovidas pela FAO/SUDENE em 1966.

Em 1989 foi concluído o estudo de pré-viabilidade e em 1994 o de viabilidade. A elaboração do projeto básico foi iniciada em 1995

As obras tiveram início em maio de 1988 com custo inicial de R\$ 42,1 milhões e finalizando com R\$ 68,6 em abril/2000.

O projeto teve as obras paralisadas por vários períodos: janeiro/2001 a maio/2001 e fevereiro/2003 a janeiro/2004, sendo encerradas em setembro 2004.

Em 2007 as obras foram incluídas no PAC e retomadas.

**Localização:** Médio São Francisco, município Juazeiro

Margem direita do São Francisco no encontro com o seu afluente Rio Salitre a jusante da Barragem de Sobradinho

**Distância:** 20 km de Juazeiro

### **Área:**

Área Bruta do Projeto: 67.100 ha

Irrigável: 31.305 ha

Sequeiro: 16.600 ha

Reserva ambiental: 16.900 ha

Outras utilizações (agrovilas, domínios, apoio etc): 2.295 ha

### **Implantação:**

Etapa I: 5.099 ha irrigáveis

Etapas II 7.613 ha

Etapas III, IV e V: 19.854 ha irrigáveis

### **Investimentos:**

Total de investimento previsto: R\$ 900 milhões

Até 2002: R\$ 182 milhões

De 2003 a 2006: R\$ 22 milhões

Previsão PAC 2007/2010: 251 milhões

Previsão PAC II 2011/2014 – 155 milhões

### **Previsão de ocupação:**

Etapa 1: Pequenos produtores: 1.684,20 ha – 255 lotes  
Médios produtores: 2.771,75 ha – 66 lotes  
Área Agregada ao projeto: 643,25 ha

**Previsão de produção:** olegaginosas, soja, pinhão manso, girassol, dendê, mamona, cana-de-açúcar, fruticultura, fumo, agropecuárias, etc

### **Benefícios:**

#### **Etapa 1**

Geração de 5.000 empregos diretos; 10.000 empregos indiretos e 25.000 pessoas beneficiadas  
Previsão de Valor Bruto da Produção anual : R\$ 55 milhões (considerando a média da região e o percentual de 80% de ocupação)

#### **Obras concluídas etapa 1:**

Concluídas obras civis do sistema adutor principal e secundário da etapa 1 para ocupação dos lotes familiares e empresariais

#### **Licitações:**

Concluída licitação para ocupação de 1.684 ha de lotes familiares .  
Licitados 65 lotes empresariais .

#### **Ações desenvolvidas no período 2007/2010**

- Obras civis do Sistema Adutor Principal 19,96 km – CPs 100 (3,22 km), 200 (6,32 km), 300 (4,5 km), 400 (3,46 km) e 500 (2,46 km)
- Estações de Bombeamentos do Sistema Adutor Principal: EBs 100, 200, 300, 400 e 500
- Obras civis do Sistema Adutor Secundário 12,38 km – CSs 210 (4,28 km), 220 (1,29km), 301 (1,79km), 390 (2,97km) e 410 (2,05km)
- Canal de Distribuição Principal 3,02 km: 410-50 (3,02km)
- Obras civis do Sistema Adutor Secundário 13,346 km – CTs 210.11 (0,226km), 390-10 (0,68km) 390-30 (2,02km) 390-40 (3,67km) 390-40a (3,57km) 390-40b (0,13km), 410 (2,05km)
- Estações Pressurizadoras do Sistema Adutor Secundário: : EPs 220, 390 e 410
- Aquisição de tubulação e acessórios
- Aquisição de equipamentos eletromecânicos
- Construção de drenos

- Estudo de suprimento de energia para as etapas 1, 2, 3 e 4
- Implantação do suprimento de energia para a etapa 1
- Contratado o suprimento de energia para a etapa 2

#### **Ações previstas para o período 2011/2014**

- Obras civis do Sistema Adutor Secundário – CPs 510 (15 km) e terciário 510,20 (32 km)
- Aquisição de terras e condicionantes ambientais

#### **Ações executadas em 2004**

- Aquisição e montagem de equipamentos eletromecânicos

#### **Ações complementares para implantação do projeto:**

- Acordo de Cooperação Técnica – IBAMA:
  - a. Apoio ao uso sustentável da Reserva Legal;
  - b. recuperação de áreas de preservação permanente;
  - c. capacitação de brigadas de combate a queimadas e incêndios florestais;
  - d. educação ambiental
- Acordo de Cooperação Técnica e Financeira com o BNB
  - a. Implantar o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Parcelar dos lotes familiares – financiamento da implantação das infraestruturas de irrigação parcelares;
  - b. Recursos repassados pela Codevasf ao BNB: R\$ 10.484.208,00;
  - c. Financiamento para implantação das culturas e custeios anuais com até 80% do banco e 20% do irrigante
  - d. Parceria também para cobrança das parcelas de amortização dos lotes e da infraestrutura de irrigação de uso comum..
- Acordo com a comunidade salitreira
  - a. Mantidas as condições do edital de licitação os salitreiros participam em igualdade de condições com os pequenos produtores;
  - b. A Codevasf proporcionará: Assistência Técnica, gestões junto ao BNB para ampliação da linha de crédito; conclusão da adutora nº 2 para irrigação da localidade Junco e a 5ª Barragem; identificação de área para assentamento dos salitreiros;
  - c. O Programa Água para Todos: fornecimento de água para 41 localidades;

- Acordo com MST (Casa Civil, MI, MDA, INCRA, Estado, Município, MST)
  - a. Objetiva a promoção do uso múltiplo dos recursos hídricos da adutora Canal Serra da Batateira;
  - b. Codevasf: aquisição de terras; implantação projeto de infraestrutura hídrica para 80 ha, realização de obra de ligação de água para consumo humano, fornecimento de água potável; efetivar a mudança das famílias acampadas no Salitre para a área adquirida em Sobradinho, dentre outras;
  - c. INCRA: construção de 1.000 casas, disponibilizar recursos para a Codevasf para o projeto de infraestrutura hídrica; auxiliar o município na criação do Projeto Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e ao assentamento das famílias, etc
  - d. Município: adquirir terras para o projeto; obter licenciamento ambiental; criar o PMDR, assentar a população; operar e manter o sistema, etc
  - e. Estado: fornecer energia elétrica; prover a área de estruturas de armazenamento de água para consumo
  - f. MST: desocupar o projeto Salitre, não expandir a área de plantação.

### Perfil dos 255 pequenos produtores selecionados

- Escolaridade

1º grau incompleto	9%	
1º grau completo	5,5%	
2º grau completo	47,5%	22,4% ciências agrárias
Superior.	38%	27,8% ciências agrárias

- Experiência em irrigação

Até 3 anos	4,3%
> 3 até 7 anos	12,9%
> 7 anos	82,8%
Superior.	38%

- Renda mensal

Até 3 Salários Mínimos	19,2 %
> 3 até 5 Salários Mínimos	32,5%
> 5 Salários Mínimos	48,3%

- Gênero

Feminino	9,4 %
Masculino	90,6%

- Estado de Origem

PE	50%
BA	49%
GO	1%

### Licitações para seleção dos produtores:

- Edital 18/2009 – Pequenos produtores

Número de lotes	255
Preço mínimo por hectare irrigável	R\$ 2.399,20
Participantes e propostas	2.950
Lotes arrematados	255
Preço médio de venda por hectare irrigável	R\$ 3.884,19
Ágio – hectare irrigável (preço médio)	R\$ 1.484,99 – 61,90%

Obs: preço mínimo inclui desmatamento, preparo de solo, tomada d'água pressurizada e energia elétrica

- Edital 19/2009 – Empresários

Número de lotes	67
Preço mínimo por hectare irrigável	R\$ 788,61
Participantes	15
Propostas recebidas	34
Lotes arrematados	15
Preço médio de venda por hectare irrigável	R\$ 1.945,36
Maior Oferta	R\$ 3.500,00
Menor Oferta	R\$ 811,00
Ágio – hectare irrigável (preço médio)	R\$ 1.146,85 – 145,43%

Obs: preço mínimo inclui uma tomada d'água sem pressurização e ponto de energia elétrica

- Edital 112/2009 – Empresários

Número de lotes	52
Preço mínimo por hectare irrigável	R\$ 788,61
Participantes	19
Propostas recebidas	138
Lotes arrematados	51
Preço médio de venda por hectare irrigável	R\$ 1.662,81
Maior Oferta	R\$ 2.370,00
Menor Oferta	R\$ 1.000,00
Ágio – hectare irrigável (preço médio)	R\$ 874,20 – 110,85%

Obs: preço mínimo inclui uma tomada d'água sem pressurização e ponto de energia elétrica