



PAN - 2022 - 3ª etapa
PAN - 2023 - Preliminar

SUMÁRIO


1. Introdução	3
2. Plano Anual de Negócios - PAN 2022 Pós Loa – 3ª Etapa	4
2.1. Histórico e Metodologia de Elaboração	4
2.2. PAN 2022 – 3ª Etapa - Pós LOA	5
2.2.1. Visão Geral	5
2.3. Projetos e Atividades do PAN 2022 – 3ª Etapa - Pós LOA	7
2.4. PAN Dinâmico (Créditos Suplementares e TED's)	8
2.5. Emendas Parlamentares.....	8
2.6. Metas e Referenciais 2022	9
3. PAN 2023 Preliminar.....	10
4. Conclusão.....	11
ANEXO I.....	12
ANEXO II	21

1. Introdução

O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional e constitui importante instrumento de gestão e governança da Codevasf, na medida em que estabelece o planejamento da execução dos projetos a serem desenvolvidos em determinado exercício, considerando as metas físicas e os valores orçamentárias-financeiros que deverão ser executados pela Empresa.

A elaboração deste instrumento encontra respaldo no inciso I do § 1º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016, no inciso I do § 1º do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016 e no inciso III do artigo 6º do Estatuto Social da Codevasf. Além disso, atende à inúmeras recomendações dos Órgãos de Controle (Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU), bem como um vasto conjunto de normativos legais que visam promover a melhoria da gestão e da governança nas empresas públicas.

Desde 2018, visando alinhar o calendário de elaboração do planejamento anual ao de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), a formulação do PAN passou a ser realizada em três etapas:



Os Planos Anuais de Negócios têm sido aperfeiçoados a partir das lições e das experiências adquiridas no processo de elaboração, execução, monitoramento e avaliação.

Destaque-se que é na 3ª Etapa do PAN que são incorporados os Restos a Pagar e as emendas parlamentares alocadas na LOA vigente, assim há um substancial aumento dos valores negociais.

2. Plano Anual de Negócios - PAN 2022 Pós Loa – 3ª Etapa

2.1. Histórico e Metodologia de Elaboração

Em meados de janeiro de 2022, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, expressa na Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, a Área de Gestão Estratégica - AE, por meio da Gerência de Planejamento e Estudos Estratégicos - AE/GPE e de suas Unidades de Apoio ao Planejamento Regional – AE/GPE/UPP e de Monitoramento e Avaliação – AE/GPE/UAV, iniciou a elaboração do PAN 2022 3ª etapa, no sentido de atualizar a relação final de projetos/atividades do exercício.

As Áreas da Companhia receberam informações das dotações aprovadas a partir do PLOA 2022 para revisão do planejamento da Etapa anterior. Os Restos a Pagar já estão empenhados e assim são considerados como já alocados a projetos/atividades e as Emendas Parlamentares são conhecidas a partir da publicação da LOA e dependem ainda das indicações de objetos pelos autores, o que ocorre ao longo de todo exercício.

Por fim, ressaltamos o esforço para que os projetos/atividades estabelecidos do PAN 2022, estejam vinculados às Perspectivas e Objetivos Estratégicos definidas no Planejamento Estratégico Institucional - PEI da Codevasf. Entendendo que assim que os Planos são complementares e interdependentes.

Enquanto o PAN apresenta os movimentos negociais da Codevasf o Planejamento Estratégico Institucional - PEI estabelece os indicadores de governança e gestão expondo o desempenho dos processos e do trabalho nas estratégias do negócio.

A proposta concretizada aqui é que todas despesas da Codevasf sejam apresentadas, considerando-as em agrupadores que permitiram às instâncias superiores conhecer e gerir adequadamente os números orçamentário-financeiros que estão sob sua direção.

Nesse sentido serão obtidos valores em cinco grupos, que podem ou não ser estratificados em projetos/atividades para viabilizar o acompanhamento, quais sejam:

- PAN - Restos a pagar;
- PAN - LOA de origem no Projeto de Lei (RP2);
- PAN - Emendas parlamentares;
- Despesas Obrigatórias (folha de pagamento, benefícios e sentenças); e
- PAN Dinâmico - Destaques Recebidos e Créditos Suplementares (Dinâmico).

2.2.PAN 2022 – 3ª Etapa - Pós LOA

2.2.1. Visão Geral

O valor do orçamento da Codevasf, previsto na LOA 2022, em sua dotação inicial, considerando as emendas parlamentares é de R\$ 2.114.469.191, distribuídos entre os seguintes programas do Plano Plurianual 2020/2023:

Tabela 01: Programas de Trabalho x Valores PLOA e LOA

Programas do PPA	PLOA	Dotação Inicial (LOA)	% Dotação Inicial
2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	178.833.487	1.058.571.947	50,1
0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	561.983.349	554.995.732	26,2
2219 - Mobilidade Urbana	3.900.000	311.699.024	14,7
2221 - Recursos Hídricos	115.683.126	100.743.184	4,8
2222 - Saneamento Básico	40.669.714	80.358.304	3,8
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	8.101.000	8.101.000	0,4
Total Geral	909.170.676	2.114.469.191	100 %


Fonte: site SIOP (<https://www.siop.planejamento.gov.br>)

Destaca-se a expressiva diferença entre os valores previstos no Projeto da Lei Orçamentária Anual, de R\$ 909.170.676, e a dotação inicial R\$ 2.114.469.191, o que representou um aumento de 133%, sendo provocado pelo acréscimo das emendas parlamentares.

Considerando apenas a programação original (PLOA), a Codevasf teve como referencial para as despesas de custeio administrativo e ações finalísticas, exceto despesas obrigatórias, tanto de investimento como custeio, o valor de R\$ 385 milhões, o qual sofreu um corte na promulgação da LOA no montante de R\$ 70,6 milhões, resultando numa redução de 18,4% do referencial inicial.

Por outro lado, a ação 21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário, que tem sofrido com cortes orçamentários nos últimos exercícios, recebeu um aporte adicional de R\$ 37,4 milhões em relação ao valor proposta na PLOA, totalizando R\$ 77,8 milhões, o que permitirá a retomada de obras paralisadas e início de outras.

Conforme explícito na figura abaixo (Gráfico 01), os investimentos totalizam R\$ 1,4 bilhão, correspondendo à 67% do orçamento 2022, refletindo a relevância da Companhia na execução das políticas públicas do Governo Federal. Na sequência, estão representados os valores referentes às despesas de Pessoal e Encargos Sociais com 23% e as Outras Despesas Correntes representam apenas 10%.

Gráfico 01 – Distribuição do Orçamento por Natureza da Despesa

Fonte: site SIOP (<https://www.siop.planejamento.gov.br>)

Em termos gerais, a Codevasf trabalhará em 2022, inicialmente, com o montante de **R\$ 7,17 bilhões**, composto dos seguintes valores:

Tabela 02: Grupos Orçamentários 2022

AGRUPADORES ORÇAMENTÁRIOS		Valor 2022 (R\$ 1,00)
PAN	Restos a Pagar não processados	5.055.488.882,19
	Emendas Parlamentares	1.275.180.136,00
	LOA origem PLOA (RP2)	319.885.642,00
PAN (a)	Subtotal	6.650.554.660,19
PAN Dinâmico (b)	TEDs + Créditos Suplementares (Os valores serão atualizados na medida em que os créditos forem recebidos)	0,00
PAN (a+b)	SubTotal	6.650.554.660,19
Obrigatórias (c)	Folha de Pagamento e sentenças judiciais	519.403.413,00
PAN TOTAL (a+b+c)	ORÇAMENTO GERAL CODEVASF 2022	7.169.958.073,19

Fonte: Base de dados AE/GPE

2.3. Projetos e Atividades do PAN 2022 – 3ª Etapa - Pós LOA

No que tange ao quantitativo de projetos que integram o Plano Anual de Negócios da Codevasf em sua 3ª revisão, ficou evidenciado o aumento significativo na quantidade de projetos em relação às versões anteriores, decorrente, em especial, à incorporação nesta fase dos saldos inscritos em restos a pagar.

Salientamos que foi realizado um trabalho analítico visando adequação da metodologia adotada para apresentação e acompanhamento dos valores consignados aos orçamentos anuais e nos RAPs adotando recortes geográficos e a segmentação de tipos de intervenção.

Assim, pretende-se otimizar o processo de monitoramento dessas despesas partindo do empenho e da liquidação das despesas. Nesse sentido, é fundamental reiterar que essa forma de acompanhamento dos investimentos e custeios da Empresa foi adotada para viabilizar a visão objetiva e concreta do Planos Anuais de Negócios (PAN)

Tabela 03 – Resumo do PAN 2022 x Perspectiva do PEI 2022-2026 x Emendas

Perspectiva	Quant. de projetos	Valor anual (R\$) (Loa+ Rap)
Beneficiários	387	5.251.169.522,46
Processos Internos	33	101.097.419,14
Pessoas e Governança	7	542.510.995,59
Total (a)	427	5.894.777.937,19
Emendas Parlamentares (b)	28	1.275.180.136,00
Total (a + b)	455	7.169.958.073,19

Fonte: Base de Projetos/Atividades PAN/2022

Tabela 04 – Resumo do PAN 2022 x Área

Área	Quant. de projetos	Meta financeira anual (R\$) (LOA+ RAP)
AA	29	612.942.302,50
AD	157	3.562.242.356,60
AE	4	29.445.603,67
AI	44	138.319.407,99
AR	187	1.550.607.757,87
PR	6	1.220.508,56
Emendas Parlamentares	28	1.275.180.136,00
Total Geral	455	7.169.958.073,19

Fonte: Base de Projetos/Atividades PAN/2022

2.4. PAN Dinâmico (Créditos Suplementares e TED's)

Historicamente, a Codevasf tem seu orçamento total acrescido substancialmente por meio de créditos suplementares e termos de execução descentralizadas (TEDs, destaques recebidos). Esses movimentos orçamentários decorrem da alta capacidade e da agilidade que a Codevasf possui de empenhar e executar os orçamentos que lhe são disponibilizados, muitas vezes oriundos de despesas que outros Órgãos não conseguiriam empenhar tempestivamente. Tratam-se de créditos represados no Orçamento Geral da União, que por meio da Codevasf, são convertidos em realização de políticas públicas.

Esses recursos, por sua natureza, também não são previstos no planejamento dos negócios anuais da Companhia, porquanto só podem ser monitorados durante a execução do exercício, após serem efetivamente recebidos. Contudo, serão apropriados ao agrupamento PAN Dinâmico, para que possam ser visualizados e acompanhados pela gestão da Codevasf.

Não é possível prever o volume de recursos desse agrupamento que serão recebidos em 2022. A título de ilustração, somente por meio de TEDs a Codevasf recebeu nos últimos 3 anos R\$ 3,12 bilhões. O que ressalta a necessidade de trabalhar esses valores nos acompanhamentos ao longo do ano de forma dinâmica.

2.5. Emendas Parlamentares

A implementação efetiva de ações sociais e de infraestrutura por meio da aplicação de emendas parlamentares é uma das linhas de atuação mais consolidada da Codevasf. Assim, observa-se nos orçamentos aprovados, ano após ano, significativa representatividade dos orçamentos aprovados para Empresa com origem direta no Congresso Nacional, sendo que para 2022 a LOA aprovou R\$ 1,27 bilhões por meio de emendas.

Esse valor é contabilizado para fins de elaboração e acompanhamento dos Planos Anuais de Negócios, em subclassificação à parte, uma vez que não há definição prévia das localidades e dos projetos que serão executados. Em geral, a indicação de emenda parlamentar ocorre durante o exercício, com conclusão da execução nos exercícios seguintes, quando já estando empenhadas e inscritas como restos a pagar são acompanhadas dentro dos projetos/atividades específicos.

Previamente à execução das emendas parlamentares, é possível avaliar o Estado para o qual estão previstas as destinações dos recursos e, por conta dessa dinâmica, o acompanhamento deles com frequência mensal, coincidindo com o monitoramento do PAN.


Em termos gerais, esses recursos estão distribuídos da seguinte forma:

**Investimento previsto em Emendas
Parlamentares para 2022**
R\$ 1,28 bilhões

Emendas Parlamentares por UF

R\$ 42,7 milhões Alagoas
R\$ 1,1 milhões Amapá
R\$ 135,3 milhões Bahia
R\$ 15 milhões Distrito Federal
R\$ 91,2 milhões Goiás
R\$ 69,3 milhões Maranhão
R\$ 26,2 milhões Minas Gerais
R\$ 1 milhão Pará
R\$ 39 milhões Paraíba
R\$ 70,7 milhões Pernambuco
R\$ 3,3 milhões Piauí
R\$ 3,5 milhões Rio Grande do Norte
R\$ 72,4 milhões Sergipe
R\$ 94,7 milhões Tocantins

R\$ 610 milhões Nacional



2.6. Metas e Referenciais 2022

Visando acompanhar a efetividade da execução do Plano de Negócio do exercício de 2022, serão utilizadas duas metas referenciais a fim de alinhar, instruir e estimular os movimentos de execução e entregas da empresa.

Primeiramente, a meta de liquidar R\$ 2,9 bilhões considerando restos a pagar e empenhos do exercício, valor que representa 40% da PAN Total anteriormente apresentado na Tabela 2. Ressaltamos que a meta será medida em números absolutos e o seu acompanhamento se dará considerando o valor em Reais (R\$) da liquidação total durante o exercício.

Em seguida, a meta de execução orçamentária que será de 97% de todo orçamento disponibilizado para empenho, incluindo aí Destaques Recebidos e Créditos Adicionais.

Tabela 05 – Demonstrativo do modelo de cálculo da meta de liquidação

Meta	Descrição	Valor Meta
1. Liquidação (entregas)	Liquidação total de Restos a Pagar + empenhos do exercício	R\$ 2.862.285.455,47
2. Empenho do Orçamento disponibilizado	Empenho do orçamento total disponibilizado considerando LOA + Créditos Adicionais + TED's.	97 %

3. PAN 2023 Preliminar

A Codevasf, a partir do exercício de 2018, por recomendação do Conselho de Administração, promoveu o alinhamento do calendário de elaboração do seu Plano Anual de Negócios – PAN a o calendário de elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA. Desde então, foi instituído o Plano Anual de Negócios Preliminar com o objetivo de subsidiar a proposta da Companhia para o Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA.

Nesta etapa, são apresentados os investimentos que possuem comprometimento decorrente de processos de contratações e/ou execução vigentes, bem como são projetadas com base no exercício corrente as despesas de custeio. Esse método de cálculo resulta em um valor que aproxima – por ação orçamentária e grupo de despesas – o que será alocado no referencial 2023 para o PLOA.

Por meio desses valores obtém-se a prévia da proposta orçamentária que será, em momento posterior, trabalhada pela gestão da Codevasf para programar o que será priorizado dentro do referencial monetário efetivo, que somente será conhecido após ser subestabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional às suas vinculadas.

A fim de permitir uma estimativa mais adequada foram consideradas as seguintes premissas de cálculo:

1. Referencial monetário igual ao PLOA 2022. R\$ 385.000,000;
2. Projeção das despesas de custeio e investimentos pelo valor do PLOA 2022 acrescido do IPCA - 10%, exceto nos casos de investimentos com disponibilidades orçamentárias vigentes que foram contemplados pelo valor programado, caso seja superior a projeção; e
3. Após projeção, somada aos investimentos em execução, foi aplicado corte linear em todas as linhas para enquadramento do valor total ao referencial estabelecido.

No Anexo II deste documento, é apresentada a relação com detalhamento dos valores e observações ressaltadas pela Unidade de Programação Orçamentária – AE/GGO/UPO referentes a programação para 2023.

4. Conclusão

Uma vez aprovado, o PAN 2022 em sua 3ª Etapa - Pós LOA passará a ser um dos principais instrumentos de direcionamento dos esforços da Codevasf no cumprimento de sua missão institucional durante o exercício.

Considerando todas as especificidades das fontes orçamentárias, o PAN 2022 integraliza cerca de **R\$ 7,17 bilhões** de reais o que caracteriza a diversidade das linhas de negócios e expressa a complexidade das ações que a Empresa executa.

Contudo, após a elaboração dos Planos Anuais de Negócios dos exercícios anteriores, mesmo diante das dificuldades e desafios impostos, é notório que a Codevasf avança no aprimoramento da gestão de sua estratégia aumentando a probabilidade de atingir seus objetivos e, consequentemente, seu fim socioeconômico e ambiental.

Todo o trabalho de planejamento, seja na esfera pública ou privada, nos últimos dois exercícios, sofreu impacto da crise mundial provocada pela pandemia do Coronavírus. Este trabalho não foi diferente. Dimensionar a real capacidade de execução frente ao horizonte ainda desconhecido torna-se um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade, porque é possível que surjam novas demandas e fontes de financiamentos inclusive ao longo do exercício.

Dentre os principais desafios para que este Plano seja executado efetivamente, merece destaque a imprescindível necessidade de monitorar a carteira de projetos de forma regular e cumprindo o calendário de monitoramento e avaliação, o que possibilitará a ampliação do desempenho organizacional, a minimização de riscos e uma maior efetividade nos resultados com emprego racional de recursos orçamentários, financeiros, humanos e tecnológicos.

“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro.

O produto final do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho”

Peter Drucker

ANEXO I

(PROGRAMAÇÃO PAN 2022 -Pós LOA)

Estado/Segmento	Quantidade Projeto/Atividade	LOA 2022	Restos a Pagar não Processados	Total a Liquidar (LOA + RAP)
AL				
Administração da Unidade	2	0,00	1.938.840,15	1.938.840,15
Agricultura Familiar	6	0,00	84.243.936,39	84.243.936,39
Ampliação da Agricultura Irrigada	1	0,00	22.395,39	22.395,39
Apicultura	1	0,00	62.450,00	62.450,00
Aquicultura e Pesca	2	987.220,00	779.265,21	1.766.485,21
Fruticultura	1	0,00	900.246,50	900.246,50
Gestão de PPIs	5	7.122.498,00	764.700,56	7.887.198,56
Infraestrutura Logística	1		145.712.413,46	145.712.413,46
Infraestrutura Urbana	1	0,00	854.297,47	854.297,47
Infraestrutura Urbana e Rural	1	1.530.000,00	4.267.078,58	5.797.078,58
Oferta de água	5	3.060.000,00	17.986.593,58	21.046.593,58
Revitalização de Bacias Hidrográficas	1	0,00	1.592.686,44	1.592.686,44
Saneamento básico	5	0,00	41.453.025,57	41.453.025,57
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	16.233.411,00	0,00	16.233.411,00
Emendas - RP 7 -Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	20.739.493,00	0,00	20.739.493,00
Emendas - RP 2 - Discricionárias (a classificar)	1	5.705.249,00	0,00	5.705.249,00
AL Subtotal	35	55.377.871,00	300.577.929,30	355.955.800,30
AP				
Agricultura Familiar	6	0,00	60.497.424,38	60.497.424,38
Aquicultura e Pesca	1	0,00	2.103.959,44	2.103.959,44
Economia Criativa	1	0,00	2.605.134,48	2.605.134,48
Infraestrutura Logística	1	0,00	58.217.089,13	58.217.089,13
Infraestrutura Urbana	1	0,00	2.900.799,28	2.900.799,28
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	1.253.431,05	1.253.431,05
Saneamento básico	1	0,00	7.784.204,92	7.784.204,92
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
AP Subtotal	13	1.100.000,00	135.362.042,68	136.462.042,68

Estado/Segmento	Quantidade Projeto/Atividade	LOA 2022	Restos a Pagar não Processados	Total a Liquidar (LOA + RAP)
BA				
Administração da Unidade	6	0,00	3.097.379,46	3.097.379,46
Agricultura Familiar	9	0,00	189.691.867,09	189.691.867,09
Ampliação da Agricultura Irrigada	3	5.776.068,00	6.019.411,37	11.795.479,37
Apicultura	1	0,00	137.073,06	137.073,06
Aquicultura e Pesca	1	676.000,00	438.286,90	1.114.286,90
Gestão de PPIs	13	24.400.133,00	2.647.964,67	27.048.097,67
Infraestrutura Logística	2	0,00	448.844.692,09	448.844.692,09
Infraestrutura Urbana	2	0,00	703.125,00	703.125,00
Infraestrutura Urbana e Rural	2	0,00	11.138.798,04	11.138.798,04
Oferta de água	14	6.326.667,00	110.192.402,69	116.519.069,69
Pecuária	1	0,00	22.890,94	22.890,94
Revitalização de Bacias Hidrográficas	3	0,00	2.285.306,52	2.285.306,52
Saneamento básico	15	7.136.461,70	67.309.867,63	74.446.329,33
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	14.772.419,00	0,00	14.772.419,00
Emendas - RP 7 -Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	110.975.000,00	0,00	110.975.000,00
Emendas - RP 2 - Discricionárias (a classificar)	1	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
BA Subtotal	75	179.562.748,70	842.529.065,46	1.022.091.814,16
CE				
Administração da Unidade	1	0,00	42.990,34	42.990,34
Agricultura Familiar	3	0,00	10.228.047,59	10.228.047,59
Apicultura	1	0,00	103.864,06	103.864,06
Aquicultura e Pesca	1	0,00	271.418,15	271.418,15
Infraestrutura Logística	1	0,00	92.825.407,54	92.825.407,54
Oferta de água	2	0,00	5.638.996,89	5.638.996,89
Pecuária	1	0,00	367.955,88	367.955,88
Saneamento básico	2	0,00	2.212.676,41	2.212.676,41
CE Subtotal	12	0,00	111.691.356,86	111.691.356,86
DF				

Estado/Segmento	Quantidade Projeto/Atividade	LOA 2022	Restos a Pagar não Processados	Total a Liquidar (LOA + RAP)
Administração da Unidade	3	29.878.466,00	26.512.007,85	56.390.473,85
Agricultura Familiar	5	525.200,00	482.518.467,43	483.043.667,43
Apicultura	1	0,00	22.480,00	22.480,00
Aquicultura e Pesca	3	312.000,00	36.138,26	348.138,26
Controle Interno	1	410.800,00	0,00	410.800,00
Economia Criativa	1	0,00	11.550,00	11.550,00
Gestão de Pessoas	5	421.342,00	20.998.969,90	21.420.311,90
Gestão de PPIs	1	149.005,00	1.207.980,69	1.356.985,69
Infraestrutura Logística	1	0,00	43.877.538,59	43.877.538,59
Oferta de água	3	3.617.625,00	4.011.699,38	7.629.324,38
Revitalização de Bacias Hidrográficas	2	515.115,20	2.752.365,52	3.267.480,72
Riscos e Controle Interno	1	232.260,00	0,00	232.260,00
Saneamento básico	1	300.000,00	0,00	300.000,00
Tecnologia da Informação	4	11.918.451,00	17.527.152,67	29.445.603,67
Emendas - RP 7 -Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
DF Subtotal	33	63.280.264,20	599.476.350,29	662.756.614,49
GO				
Administração da Unidade	1	0,00	54.799,50	54.799,50
Agricultura Familiar	6	0,00	116.696.820,76	116.696.820,76
Ampliação da Agricultura Irrigada	1	35.362.746,00	13.386.468,99	48.749.214,99
Aquicultura e Pesca	2	0,00	1.205.181,20	1.205.181,20
Economia Criativa	2	0,00	8.567.962,99	8.567.962,99
Infraestrutura Logística	1	0,00	32.038.811,55	32.038.811,55
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	1.515.324,13	1.515.324,13
Oferta de água	2	0,00	7.015.940,86	7.015.940,86
Saneamento básico	1	0,00	17.742.000,00	17.742.000,00
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	6.069.682,00	0,00	6.069.682,00
Emendas - RP 7 -Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	85.093.101,00	0,00	85.093.101,00
GO Subtotal	19	126.525.529,00	198.223.309,98	324.748.838,98

Estado/Segmento	Quantidade Projeto/Atividade	LOA 2022	Restos a Pagar não Processados	Total a Liquidar (LOA + RAP)
MA				
Administração da Unidade	2	0,00	630.362,41	630.362,41
Agricultura Familiar	7	0,00	166.623.239,74	166.623.239,74
Ampliação da Agricultura Irrigada	1	0,00	472.049,52	472.049,52
Economia Criativa	1	0,00	955.000,00	955.000,00
Fruticultura	1	0,00	101.904,19	101.904,19
Infraestrutura Logística	3	0,00	397.234.338,52	397.234.338,52
Infraestrutura Urbana	1	0,00	2.082.000,88	2.082.000,88
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	14.015.551,91	14.015.551,91
Oferta de água	4	0,00	9.213.002,36	9.213.002,36
Pecuária	1	0,00	2.574.500,00	2.574.500,00
Revitalização de Bacias Hidrográficas	1	0,00	1.432.500,00	1.432.500,00
Saneamento básico	2	810.000,00	7.026.818,07	7.836.818,07
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	24.639.047,00	0,00	24.639.047,00
Emendas - RP 7 - Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	22.580.000,00	0,00	22.580.000,00
Emendas - RP 2 - Discricionárias (a classificar)	1	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
MA Subtotal	28	70.029.047,00	602.361.267,60	672.390.314,60
MG				
Administração da Unidade	3	0,00	1.298.267,56	1.298.267,56
Agricultura Familiar	5	0,00	150.308.263,89	150.308.263,89
Apicultura	1	0,00	558.200,00	558.200,00
Aquicultura e Pesca	3	1.104.777,00	1.871.892,48	2.976.669,48
Economia Criativa	2	156.000,00	9.944,00	165.944,00
Fruticultura	1	0,00	129.421,19	129.421,19
Gestão de PPIs	5	5.762.502,00	4.700.423,82	10.462.925,82
Infraestrutura Logística	2	832.000,00	125.851.341,85	126.683.341,85
Infraestrutura Urbana	1	0,00	23.365,86	23.365,86
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	10.153.940,87	10.153.940,87
Oferta de água	13	7.909.487,00	109.567.604,30	117.477.091,30

Estado/Segmento	Quantidade Projeto/Atividade	LOA 2022	Restos a Pagar não Processados	Total a Liquidar (LOA + RAP)
Pecuária	1	0,00	11.600,00	11.600,00
Revitalização de Bacias Hidrográficas	13	100.038,40	9.955.706,52	10.055.744,92
Saneamento básico	10	7.424.265,67	31.563.291,76	38.987.557,43
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	22.198.728,00	0,00	22.198.728,00
Emendas - RP 2 - Discricionárias (a classificar)	1	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
MG Subtotal	63	49.487.798,07	446.003.264,10	495.491.062,17
PA				
Agricultura Familiar	4	0,00	7.357.183,89	7.357.183,89
Aquicultura e Pesca	1	0,00	289.960,00	289.960,00
Economia Criativa	2	0,00	156.250,60	156.250,60
Oferta de água	1	0,00	573.000,00	573.000,00
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	1.000.002,00	0,00	1.000.002,00
PA Subtotal	9	1.000.002,00	8.376.394,49	9.376.396,49
PB				
Agricultura Familiar	4	0,00	3.285.864,00	3.285.864,00
Infraestrutura Logística	1	0,00	113.174.321,06	113.174.321,06
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	128.025,00	128.025,00
Oferta de água	1	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saneamento básico	1	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	9.840.000,00	0,00	9.840.000,00
Emendas - RP 7 -Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	24.091.594,00	0,00	24.091.594,00
Emendas - RP 2 - Discricionárias (a classificar)	1	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
PB Subtotal	11	39.031.594,00	122.088.210,06	161.119.804,06
PE				
Administração da Unidade	3	0,00	5.883.275,77	5.883.275,77
Agricultura Familiar	7	0,00	161.635.419,53	161.635.419,53
Ampliação da Agricultura Irrigada	2	20.753.345,00	32.084.368,70	52.837.713,70
Apicultura	2	0,00	381.341,57	381.341,57
Aquicultura e Pesca	1	880.859,00	400.114,72	1.280.973,72

Estado/Segmento	Quantidade Projeto/Atividade	LOA 2022	Restos a Pagar não Processados	Total a Liquidar (LOA + RAP)
Gestão de PPIs	12	42.622.138,00	464.764,26	43.086.902,26
Infraestrutura Logística	1	0,00	234.543.196,12	234.543.196,12
Infraestrutura Urbana	1	0,00	5.426.299,68	5.426.299,68
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	8.568.722,29	8.568.722,29
Oferta de água	6	38.653.668,00	132.219.879,99	170.873.547,99
Pecuária	2	0,00	1.604.524,00	1.604.524,00
Revitalização de Bacias Hidrográficas	1	0,00	4.000,00	4.000,00
Saneamento básico	7	8.483.358,91	16.865.359,44	25.348.718,35
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	26.041.296,00	0,00	26.041.296,00
Emendas - RP 7 -Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	44.646.696,00	0,00	44.646.696,00
PE Subtotal	48	182.081.360,91	600.081.266,07	782.162.626,98
PI				
Administração da Unidade	2	0,00	2.168.071,49	2.168.071,49
Agricultura Familiar	6	0,00	99.194.018,12	99.194.018,12
Ampliação da Agricultura Irrigada	1	6.789.208,00	13.018.765,10	19.807.973,10
Apicultura	1	0,00	96.710,00	96.710,00
Aquicultura e Pesca	1	0,00	484.726,26	484.726,26
Fruticultura	1	0,00	153.735,12	153.735,12
Gestão de PPIs	1	0,00	49.413,21	49.413,21
Infraestrutura Logística	1	0,00	243.293.237,35	243.293.237,35
Infraestrutura Urbana	1	0,00	10.362.484,00	10.362.484,00
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	12.261.980,81	12.261.980,81
Oferta de água	10	28.130.545,00	36.831.275,41	64.961.820,41
Pecuária	1	0,00	764.000,00	764.000,00
Revitalização de Bacias Hidrográficas	6	0,00	4.352.676,09	4.352.676,09
Saneamento básico	9	1.967.424,54	31.829.204,43	33.796.628,97
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
PI Subtotal	43	40.187.177,54	454.860.297,39	495.047.474,93
RN				

Estado/Segmento	Quantidade Projeto/Atividade	LOA 2022	Restos a Pagar não Processados	Total a Liquidar (LOA + RAP)
Agricultura Familiar	4	0,00	34.896.649,57	34.896.649,57
Infraestrutura Logística	1	0,00	39.708.602,94	39.708.602,94
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	203.894,15	203.894,15
Oferta de água	3	0,00	22.385.011,45	22.385.011,45
Revitalização de Bacias Hidrográficas	1	350.038,40	0,00	350.038,40
Saneamento básico	1	0,00	2.592.581,64	2.592.581,64
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
RN Subtotal	12	3.850.038,40	99.786.739,75	103.636.778,15
SE				
Administração da Unidade	2	0,00	1.032.884,23	1.032.884,23
Agricultura Familiar	5	0,00	72.287.137,19	72.287.137,19
Aquicultura e Pesca	2	960.627,00	515.058,07	1.475.685,07
Economia Criativa	1	0,00	110.422,91	110.422,91
Gestão de PPIs	7	2.503.709,00	11.193.654,37	13.697.363,37
Infraestrutura Logística	1	0,00	83.143.888,28	83.143.888,28
Infraestrutura Urbana	1	0,00	712.777,74	712.777,74
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	9.670.241,92	9.670.241,92
Oferta de água	4	1.000.000,00	20.850.748,59	21.850.748,59
Revitalização de Bacias Hidrográficas	2	0,00	596.609,65	596.609,65
Saneamento básico	7	2.033.593,18	11.990.274,20	14.023.867,38
Emendas - RP 6 - Individuais Impositivas (a classificar)	1	11.859.682,00	0,00	11.859.682,00
Emendas - RP 7 -Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	60.536.522,00	0,00	60.536.522,00
SE Subtotal	35	78.894.133,18	212.103.697,15	290.997.830,33
TO				
Administração da Unidade	1	0,00	158.681,40	158.681,40
Agricultura Familiar	6	0,00	120.934.728,45	120.934.728,45
Aquicultura e Pesca	1	0,00	2.507.254,87	2.507.254,87
Economia Criativa	1	0,00	70.043,16	70.043,16
Gestão de PPIs	1	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Estado/Segmento	Quantidade Projeto/Atividade	LOA 2022	Restos a Pagar não Processados	Total a Liquidar (LOA + RAP)
Infraestrutura Logística	1	0,00	143.124.140,31	143.124.140,31
Infraestrutura Urbana e Rural	1	0,00	53.172,07	53.172,07
Oferta de água	1	0,00	8.850.143,35	8.850.143,35
Saneamento básico	1	0,00	16.269.527,40	16.269.527,40
Emendas - RP 7 -Bancadas Estaduais Impositivas (a classificar)	1	87.704.348,00	0,00	87.704.348,00
Emendas - RP 2 - Discrecionárias (a classificar)	1	6.953.866,00	0,00	6.953.866,00
TO Subtotal	16	94.658.214,00	321.967.691,01	416.625.905,01
NA				
Emendas - RP 9 - Relator Geral (a classificar)	1	610.000.000,00	0,00	610.000.000,00
Folha de pagamentos e Benefícios	1	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
Sentenças Judiciais	1	511.303.413,00	0,00	511.303.413,00
NA Subtotal	3	1.121.303.413,00	0,00	1.121.303.413,00
Total Geral	455	2.114.469.191,00	5.055.488.882,19	7.169.958.073,19

ANEXO II

(PROGRAMAÇÃO PAN 2023 PRELIMINAR)

Área	Ação Orçamentária	Localizador	GND	Projeto/Atividade	UF	Observações	Valor PAN Preliminar 2023
AA	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	3	Administração da Unidade (Capacitação + Custeio Adm. + Saúde Ocupacional + Vale Cultura)	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	29.682.373
AA	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	4	Investimentos em estrutura administrativa (Custeio Administrativo)	diversos	Projeção a partir do PLOA 2023	330.613
PR	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	3	Administração da Unidade (Apoio ao Gabinete + Auditoria e Riscos)	diversos	Projeção a partir do PLOA 2024	1.000.763
AE	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	3	Administração da Unidade - TI	diversos	Projeção a partir do PLOA 2025	9.724.587
AE	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	4	Administração da Unidade - TI	diversos	Projeção a partir do PLOA 2026	4.273.563
AE	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	3	Administração da Unidade - Governança	diversos	Projeção a partir do PLOA 2027	526.717
	Subtotal						45.538.616
AD	2869 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	0031 - No Estado de Minas Gerais	3	Operação das Linhas de Navegação - Demanda Judicial	MG	Projeção a partir do PLOA 2022	842.748
	Subtotal						842.748
AI	00TD - Polos de Agricultura Irrigada	0050 - Na Região Centro-Oeste	4	Compensação Constitucional à Irrigação no Centro Oeste	CO	20% das programações de irrigação.	38.796.682
	Subtotal						38.796.682
AD	12FT - Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí	0022 - No Estado do Piauí	4	PPI Marrecas	PI	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP. DPO Nº 013/2021 - C.00 - Execução das obras/serviços de Suporte Energético para implantação do Projeto CT.7.316.00/2019.	6.650.789
	Subtotal						6.650.789
AI	20EY -Operação e manutenção de Projetos Públicos de Irrigação de interesse social	0020 - Na Região Nordeste	4	Recuperação dos Canais dos Projeto de Irrigação Boacica e Itiúba	AL	ADO Nº 009/2022 - C.00 - visando a realização de processo licitatório para contratação de empresa para execução de serviços de reabilitação de canais nos Perímetros Boacica e Itiúba/AL	5.163.706
AI	20EY -Operação e manutenção de Projetos Públicos de Irrigação de interesse social	0020 - Na Região Nordeste	3	Custeio projetos sociais	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	5.348.720
AI	20EY -Operação e manutenção de Projetos Públicos de Irrigação de interesse social	0020 - Na Região Nordeste	3	Custeio projetos ITAPARICA	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	59.823.994

Área	Ação Orçamentária	Localizador	GND	Projeto/Atividade	UF	Observações	Valor PAN Preliminar 2023
	Subtotal						70.336.420
AR	212M - Apoio e Estruturação de Projetos Aquícolas na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	3	Apoio a estruturação de projetos aquícolas	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	316.031
	Subtotal						316.031
AR	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	0001 - Nacional	3	Apoio a Projetos das Rotas de Integração Nacional	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	531.985
	Subtotal						531.985
AI	21DI - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	3	TED COM A UFOB - Qualidade da água da Lagoa das Piranhas e Dreno de escoamento do Riacho das Cacimbas, Projeto Formoso, Bom Jesus da Lapa/BA	BA	DPO N° 023/2020 - C.00 - Emissão de DPO, TED entre a Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB e a CODEVASF que tem por objeto a Avaliação da Qualidade da Água da Lagoa das Piranhas e do Dreno de Escoamento do Riacho das Cacimbas, no município de Bom Jesus da Lapa/BA	58.995
AI	21DI - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	3	Despesas de custeio relacionadas	BA	Projeção a partir do PLOA 2022	151.692
	Subtotal						210.687
AD	21DJ - Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	4	Consórcio Agrar/CRE/Tetra+ regularidade ambiental dos empreendimentos da Codevasf	BA	ADO N° 217/2020 C.00 - visando a contratação do Consórcio Agrar/CRE/Tetra+ para prestação de serviços especializados de apoio às ações de garantia de regularidade ambiental dos empreendimentos da Codevasf	3.256.578
	Subtotal						3.256.578
AI	21DK - Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	3	Custeio Projeto Públicos de Irrigação	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	14.302.919
AI	21DK - Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	4	Reinvestimento em Projetos Públicos de Irrigação	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022 considerando reinvestimentos das tarifas de uso de infraestruturas de irrigação conforme planos operativos dos projetos de irrigação	4.051.674
	Subtotal						18.354.593
AR	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0026 - No Estado de Pernambuco	3	Custeio de Estações	PE	Projeção a partir do PLOA 2022	892.239

Área	Ação Orçamentária	Localizador	GND	Projeto/Atividade	UF	Observações	Valor PAN Preliminar 2023
AR	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0027 - No Estado de Alagoas	3	Custeio de Estações	AL	Projeção a partir do PLOA 2022	999.974
AR	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0028 - No Estado de Sergipe	3	Custeio de Estações	SE	Projeção a partir do PLOA 2022	973.037
AR	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0029 - No Estado da Bahia	3	Custeio de Estações	MG	Projeção a partir do PLOA 2022	684.733
AR	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0031 - No Estado de Minas Gerais	3	Custeio de Estações	MG	Projeção a partir do PLOA 2022	1.190.477
Subtotal							4.740.460
AR	4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	0001 - Nacional	3	Projeto Amanhã	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	158.015
Subtotal							158.015
AD	5260 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91ha no Estado de Pernambuco	0026 - No Estado de Pernambuco	4	PPI PONTAL - Área Norte	PE	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP. Projeção a partir do PLOA 2022	31.322.732
Subtotal							31.322.732
AD	5314 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê com 16.615ha no Estado da Bahia	0029 - No Estado da Bahia	4	Implantação Baixio de Irecê	BA	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP. Projeção a partir do PLOA 2022	5.086.118
Subtotal							5.086.118
AD	00T1 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária	0021 - No Estado do Maranhão	4	Construção de transposição da Baía de São Marcos (Sistema Viário São Francisco-Bonfim-Itaqui), vias de acesso e infraestrutura completa no município de São Luís/MA	MA	DPO nº 004/2021 – L.00 licitação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para construção de transposição da Baía de São Marcos, no município de São Luís/MA Projeção a partir do PLOA 2022 considerando cortes na LOA e atraso no processo licitatório	3.950.383
Subtotal							3.950.383

Área	Ação Orçamentária	Localizador	GND	Projeto/Atividade	UF	Observações	Valor PAN Preliminar 2023
AD	15XT - Implantação de Sistemas Adutores para Abastecimento de Água do Canal do Sertão Alagoano	0027 -No estado de Alagoas	4	Implantação de sistemas adutores para abastecimento d'água tratada em comunidades rurais difusas - Lote 2 - subsistema VII e XI, no município de Delmiro Gouveia/AL	AL	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP. ADO N° 189/2020 L.00, contratação das obras e serviços relativos à implantação de sistemas adutores para abastecimento d'água tratada em comunidades rurais difusas - Lote 2 - subsistema VII e XI, no município de Delmiro Gouveia/AL	7.985.405
AD	15XT - Implantação de Sistemas Adutores para Abastecimento de Água do Canal do Sertão Alagoano	0027 -No estado de Alagoas	4	Implantação de sistemas adutores para abastecimento d'água tratada em comunidades rurais difusas – Subsistema XII, no município de Pariconha/AL	AL	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP. ADO N° 187/2020 - L.00 - implantação de sistemas adutores para abastecimento d'água tratada em comunidades rurais difusas – Subsistema XII, no município de Pariconha/AL	8.786.334
Subtotal							16.771.739
AD	14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	0022 - No Estado do Piauí	4	Execução das obras do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense (Adutora do Sudeste)	PI	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP	2.378.981
AD	14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	0971 - No Município de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí	4	Implantação do sistema adutor no Município de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí	PI	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP	9.208.352
AD	14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	0021 - No Estado do Maranhão	4	Estudos e Projetos para construção dos Diques da Baixada Maranhense/MA	MA	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP	5.985.429
Subtotal							17.572.762
AD	15XV - Construção do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Entre os Municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaraporã, no Estado da Bahia	0029 -No estado da Bahia	4	Adutora da Fé/BA	BA	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP	15.706.235
Subtotal							15.706.235
AD	15XW - Implantação da Barragem Tinguís, Localizada no Município de Brasileira, Estado do Piauí	0022 - No Estado do Piauí	4	Implantar a Barragem de Tinguís, estado do Piauí	PI	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP	5.064.594
Subtotal							5.064.594

Área	Ação Orçamentária	Localizador	GND	Projeto/Atividade	UF	Observações	Valor PAN Preliminar 2023
AD	20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	0001 - Nacional	3	Despesas de custeio para manutenção de infraestruturas	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	790.077
	Subtotal						790.077
AD	214T - Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF	0020 - Na Região Nordeste	3	Operação do PISF	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	41.652.154
	Subtotal						41.652.154
AD	21DD - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	0001 - Nacional	4	Demais Contratações	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	1.000.000
AD	21DD - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	0001 - Nacional	4	Segurança de Barragens	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	2.057.748
	Subtotal						3.057.748
AD	21DE - Estudos e Projetos de Infraestrutura para Segurança Hídrica	0029 - No estado da Bahia	4	Projeto Executivo do Canal do Sertão Baiano (CSB)	BA	DPO Nº 009/2021 - L.00 - Realização de licitação para contratar elaboração do Projeto Básico do Canal do Sertão Baiano (CSB)	5.218.067
	Subtotal						5.218.067
AR	21DG - Recuperação Hidroambiental nas Bacias Hidrográficas na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Execução das ações de recuperação hidroambiental nas bacias de atuação da Codevasf	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	1.040.065
	Subtotal						1.040.065
AD	5308 - Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais	0031 - No Estado de Minas Gerais	4	Implantação da barragem I, de múltiplo uso, no Rio Jequitai, visando regularização da vazão, acumulação de água para abastecimento humano em 19 municípios, irrigação e geração de 20 MW de energia, no Estado de MG	MG	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP	11.611.112
	Subtotal						11.611.112

Área	Ação Orçamentária	Localizador	GND	Projeto/Atividade	UF	Observações	Valor PAN Preliminar 2023
AD	7X91 - Construção da 1ª Etapa (Fase I) do Canal do Xingó	0020- Região Nordeste	4	Projeto Executivo - Fase I Canal do Xingó/SE	SE	Investimentos plurianuais, acompanhamento SIOP. DPO Nº 025/2021 - L.00 -Emissão de declaração de previsão orçamentária visando a contratação de obras e serviços de engenharia para a execução da obra civil de captação e túnel do canal Xingó (Etapa 01), no estado da Bahia	1.012.919
	Subtotal						1.012.919
AR	21DH - Implantação, Ampliação, Melhorias ou Adequação de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da CODEVASF	0001 - Nacional	4	Atender projetos diversos	diversos	Projeção a partir do PLOA 2022	303.876
	Subtotal						303.876
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Cedro de São João	SE	contratação dos serviços de conclusão da implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município de Cedro de São João, no estado de Sergipe	2.198.538
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Magalhães de Almeida	MA	ADO Nº 088/2018 - Celebrar Termo de Compromisso com a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA	1.109.943
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Rio do Pires	BA	ADO 162/2020 – L.00, execução de obras e serviços de engenharia para conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio do Pires, área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia	835.523
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Paramirim	BA	ADO 163/2020 – L.00, execução de obras e serviços de engenharia para conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Paramirim, área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia	1.345.270
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Tanque Novo - BA	BA	ADO Nº 166/2020 – L.00, execução de serviços e obras de readequação/complementação de unidades integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede do município de Tanque Novo/BA	9.459.154

Área	Ação Orçamentária	Localizador	GND	Projeto/Atividade	UF	Observações	Valor PAN Preliminar 2023
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento sanitário no Município de Jeremoabo/BA	BA	DESPACHO Nº 003/2021 visando celebração do 7º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 0.034.00/2012, firmado com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA	1.670.885
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento sanitário no Município de Canarana/BA.	BA	DESPACHO Nº 004/2021 visando a celebração do 6º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 0.034.00/2012, firmado com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA	4.470.559
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Afogados da Ingazeira	PE	Despacho Nº 020/2020 C.00 Termo de Compromisso nº 0.015.00/2011 cujo objeto é a execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Afogados da Ingazeira, no estado de Pernambuco, incluindo o gerenciamento das obras	4.500.797
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento sanitário das sedes dos municípios de Joca Marques e Madeiro/PI	PI	DPO Nº 033/2020 L.00 tendo por objeto a contratação de empresa para execução de obras de complementação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Luzilândia, e de recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário das sedes dos municípios de Joca Marques e Madeiro, todos no estado do Piauí	1.027.725
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Campo Formoso - BA	BA	DPO Nº 004/2020 - C.00visando contratação de empresa para executar as obras e serviços de engenharia para conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Formoso, no Estado da Bahia	1.239.852
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Petrolândia - PE	PE	DPO Nº 036/2019 C.00 visando assegurar dotação orçamentária para contratação da execução das obras e serviços de engenharia para implantação do SES de Petrolândia/PE	6.703.138

Área	Ação Orçamentária	Localizador	GND	Projeto/Atividade	UF	Observações	Valor PAN Preliminar 2023
AR	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Apoio a Fiscalização e Ligações intradomiciliares - EMBASA	BA	DPO 040/2021-C.00, visando a celebração de termo aditivo para o Termo de Compromisso nº 0.056.00/2013, cujo objeto é gerenciamento e fiscalização das obras de complementação dos sistemas de esgotamento sanitários nos Municípios de Botuporã, Central, Canarana, Malhada, Morpará, Jacaraci, Jeremoabo e Palmas de Monte Alto e a execução de ligações intradomiciliares, em diversos sistemas de esgotamento sanitário das Unidades Regionais da EMBASA de Caetité, de Barreiras, Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, no Estado da Bahia	544.430
	Subtotal						35.105.815
	Total Geral						385.000.000