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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

  

 

  

 

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) 246/2020 - SMDRU/CODEVASF
 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Autoridade Competente: Adriana Melo Alves

CPF: 021.186.624-59

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial
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c) Processo

59000.029747/2020-44

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizadora Responsável

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto

CPF: 008.261.025-81

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf  n°  28 de 26 de agosto de 2019

b) UG SIAFI 

195007- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

3. OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 

2º Termo Aditivo ao TED nº 246/2020, que tem por objeto “Promover o desenvolvimento regional e apoio à infraestrutura produtiva por meio da aquisição de equipamentos e pavimentação para
escoamento da produção, visando o fortalecimento da capacidade produtiva na área de atuação da Codevasf.”visando a prorrogação da vigência do Termo por 24 meses, passando seu vencimento
de 31/12/2023 para 31/12/2025

4. OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES

4.1. Unidade Descentralizadora

I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;
II - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;
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III - descentralizar os créditos orçamentários;
IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;
V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de o�cio, quando necessário;
VI - aprovar as alterações no TED;
VII - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução do objeto, quando necessário;
VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;
IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a instauração, quando cabível;
X - emi�r cer�ficado de disponibilidade orçamentária;
XI - registrar no SIAFI o TED e os adi�vos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;
XII - prorrogar de o�cio a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;
XIII - publicar os extratos do TED e termos adi�vos no sí�o eletrônico oficial, bem como disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias,
contado da data da assinatura; e
XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores �tulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação
ser publicado no sí�o eletrônico oficial.
XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto.
XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, com a tomada das providências previstas no art. 19 do Decreto nº
10.426/2020.

4.2. Unidade Descentralizada

I - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;
II - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto;
III - apresentar a Declaração de Compa�bilidade de Custos;
IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;
V - aprovar as alterações no TED;
VI - encaminhar à Unidade Descentralizadora:
        a) Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado; e
        b) o Relatório final de Cumprimento do Objeto;
VII - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos demonstra�vos de natureza contábil, financeira, orçamentária e      
operacional;
VIII - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações referentes ao objeto do TED, quando necessário;
IX - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade Descentralizadora; X- devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos
orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não u�lizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020;
XI - devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do TED ou da conclusão da execução do objeto, conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº
10.426, de  2020;
XII - disponibilizar no sí�o eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;
XIII - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de res�tuição previstas na
legislação específica; e

XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores �tulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação
ser publicado no sí�o eletrônico oficial.

XV - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de controle e à unidade descentralizadora

5. VIGÊNCIA
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O prazo de vigência deste 2º Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada será de 24 (vinte e quatro) meses, com data de vigência até 31/12/2025, podendo ser prorrogado de acordo com o
disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: 31/12/2020    Fim: 31/12/2025

6. VALOR DO TED

R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

7. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Programa de Trabalho Plano Interno Fonte Natureza da Despesas Valor Em R$ 
15.244.2217.7K66.0001 81002726AL2 0144 4.4.90.52 44.000.000,00
15.244.2217.7K66.0001 81002726AL2 0144 4.4.90.51 24.500.000,00
15.244.2217.7K66.0001 81002726AL2 0144 44.90.40 1.500.000,00

8. BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

( x ) Sim

(    ) Não

Destinação dos bens quando da conclusão do TED:

População dos municípios na área da atuação da Codevasf.

9. DAS ALTERAÇÕES

Ficam os partícipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou o respectivo Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, vedada a alteração do objeto do objeto
aprovado.

As alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizadas por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de
celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada.

10. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do decreto nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela Unidade Descentralizadora nos
termos do art. 24 do mesmo normativo.

Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais
danos ao erário e respectivos responsáveis para fins de recomposição do erário público.
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11. DA DENÚNCIA OU RESCISÃO

11.1 Denúncia

O Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os partícipes ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens
do período em que participaram voluntariamente do TED.

11.2. Rescisão

Cons�tuem mo�vos para rescisão do presente TED:
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II - a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na execução do TED; e
III - a verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; ou

IV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do objeto.

12. SOLUÇÃO DE CONFLITO

Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os partícipes comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

13. PUBLICAÇÃO

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos
serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o
caput.

14. ASSINATURA
                                                                                                                                                                                                 

                                          

Pela Unidade Descentralizadora:

 
  Pela Unidade Descentralizada:
 

Adriana Melo Alves Marcelo Andrade Moreira Pinto
Secretária Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial Diretor-Presidente Codevasf
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 246/2020 - SMDRU/CODEVASF

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Adriana Melo Alves

CPF: 021.186.624-59

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023.

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto
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CPF: 008.261.025-81

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf  n° 28 de 26 de agosto de 2019

b) UG SIAFI 

195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

3. OBJETO:

2º Termo Adi�vo ao TED nº 246/2020, que tem por objeto “Promover o desenvolvimento regional e apoio à infraestrutura produ�va por meio da
aquisição de equipamentos e pavimentação para escoamento da produção, visando o fortalecimento da capacidade produ�va na área de atuação
da Codevasf.”visando a prorrogação da vigência do Termo por 24 meses, passando seu vencimento de 31/12/2023 para 31/12/2025

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

O recurso do TED foi empenhado para a execução dos seguintes instrumentos:

Contrato nº 1.885.00/2020 - firmado com a empresa MONVEP CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, para o fornecimento de caminhões leves. Contrato
concluído. A Nota de Empenho 2020NE512243 no valor de R$ 207.000,00 foi totalmente liquidada e paga.

Contrato nº 1.888.00/2020 – firmado com a empresa Omega Comercial de Equipamentos Eirlei, para o fornecimento de máquinas de fabricação de
blocos, canaletas e pisos intertravados de concreto. Contrato concluído. A Nota de Empenho 2020NE512244 no valor de R$ 97.999,99 foi
totalmente liquidada e paga.

Contrato nº 1.913.00/2020 – firmado com a empresa ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, para o fornecimento de grades aradoras.
Contrato concluído. A Nota de Empenho 2020NE800242 no valor de R$ 79.650,00 foi totalmente liquidada e paga.

Contrato nº 1.872.00/2020 – firmado com a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, para o fornecimento de máquinas pesadas. Contrato concluído. A
Nota de Empenho 2020NE800244 no valor de R$ 2.359.121,00 foi totalmente liquidada e paga.

Contrato nº 1.880.00/2020 - firmado com a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, para o fornecimento de máquinas pesadas. Contrato concluído. A
Nota de Empenho 2020NE800245 no valor de R$ 499.600,00 foi totalmente liquidada e paga.

Contrato nº 0.140.00/2020 – firmado com a empresa Braso�ware Informá�ca Ltda, para o redundância e suporte da infraestrutura de rede com o
licenciamento de servidores. Contrato em execução. As Notas de Empenho 2020NE800615, 2020NE800616, 2020NE800617, 2020NE800618,
2020NE800619, 2020NE800631, 2020NE800632 e 2020NE800633, no valor total de R$ 1.422.613,64, foram totalmente liquidadas e pagas.
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Ordem de Fornecimento nº 0.0805/2020 - firmada com a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, para o fornecimento de compactadores. Instrumento
concluído. A Nota de Empenho 2020NE800634 no valor de R$ 1.019.244,00 foi totalmente liquidada e paga.

Ordem de Fornecimento nº 0.0807/2020 - firmada com a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, para o fornecimento de compactadores. Instrumento
concluído. A Nota de Empenho 2020NE800635 no valor de R$ 1.020.000,00 foi totalmente liquidada e paga.

Ordem de Fornecimento nº 0.0809/2020 - firmada com a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, para o fornecimento de motoniveladoras.
Instrumento concluído. A Nota de Empenho 2020NE800637 no valor de R$ 10.047.000,00 foi totalmente liquidada e paga.

Ordem de Fornecimento nº 0.0813/2020 - firmada com a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, para o fornecimento de escavadeiras hidráulicas.
Instrumento concluído. A Nota de Empenho 2020NE800642 no valor de R$ 1.728.408,00 foi totalmente liquidada e paga.

Ordem de Fornecimento nº 0.0811/2020 - firmada com a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, para o fornecimento de retroescavadeiras.
Instrumento concluído. A Nota de Empenho 2020NE800643 no valor de R$ 1.231.015,00 foi totalmente liquidada e paga.

Ordem de Fornecimento nº 0.0814/2020 - firmada com a empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, para o fornecimento de pás carregadeiras.
Instrumento concluído. A Nota de Empenho 2020NE800644 no valor de R$ 936.362,76 foi totalmente liquidada e paga.

Ordem de Fornecimento nº 6.0452/2020 - firmada com a empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, para cobertura de despesas com aquisição
de caminhonetes. Instrumento concluído. A Nota de Empenho 2020NE560904 no valor de R$ 939.000,00 foi totalmente liquidada e paga.

Contrato nº 1.881.00/2020 – firmada com a empresa CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, para fornecimento de trator agrícola. Contrato concluído. A
Nota de Empenho 2020NE512245 no valor de R$ 700.000,00 foi totalmente liquidada e paga.

Contrato nº 0.0810/2020 – firmado com a empresa MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, para fornecimento de caminhão truck.
Contrato concluído. A Nota de Empenho 2020NE800641 no valor de R$ 959.850,00 foi totalmente liquidada e paga.

Ordem de Fornecimento nº 0.0808/2020 - firmada com a empresa OTMIZA COMERCIAL LTDA, para fornecimento de tratores de esteira. A Nota de
Empenho 2020NE800636 no valor de R$ 1.514.000,00 foi cancelada.

Contrato nº 6.450.00/2020 - firmada com a empresa LIGA ENGENHARIA LTDA, para Execução de serviços comuns de engenharia para reves�mento
primário (encascalhamento) em estradas vicinais, em municípios localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no
estado da Bahia. Contrato rescindido com 24% de execução. A Nota de Empenho 2020NE560903 no valor de R$ 14.330.000,00 teve o valor de R$
2.482.048,44 liquidado e pago e o valor de R$ 11.847.951,56 cancelado.

Contrato nº 8.408.00/2020 – firmado com a RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, para contratação de serviço de pavimentação em bloco
intertravado de concreto no município de São José de Ribamar – MA. Contrato cancelado. A Nota de Empenho 2020NE800370 no valor de R$
477.500,00 não foi liquidada. Contrato cancelado.

Contrato nº 6.451.00/2020 – firmado com a empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA, para execução de serviços comuns de
engenharia para conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação asfál�ca com reves�mento em concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ ) em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. A Nota
de Empenho 2020NE560905 no valor de R$ 23.873.857,10 foi liquidado e pago o valor de R$ 16.536.238,28 e falta liquidar o valor de R$
7.282.096,78. Status: contrato em execução, com 62% de avanço �sico.
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Contrato nº 8.409.00/2020 – firmado com a TAC CONSTRUCOES LTDA para prestação de serviços de pavimentação asfál�ca de vias urbanas nos
municípios de Bom Lugar, Trizidela do Vale e Tuntum. Foi emi�da a nota de empenho de n° 2020NE800371 no valor de R$ 4.904.642,86. Foi
liquidado e pago o valor de R$ 1.774.238,60, restando a liquidar e pagar R$ 3.130.404,26. Status: Contrato em execução, com 60% de avanço �sico.
O contrato teve problemas relacionados à atrasos da contratada, onde a mesma foi no�ficada e passou por processo de sanção, iniciando as obras
somente após reequilíbrio econômico e financeiro.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Em 31/12/2020 foi assinado e publicado o TED nº 246/2020, que tem por objeto promover o desenvolvimento regional e apoio à infraestrutura
produ�va por meio da aquisição de equipamentos e pavimentação para escoamento da produção, visando o fortalecimento da capacidade
produ�va na área de atuação da Codevasf, no valor de R$ 70.000.000,00, e destacado por meio da Nota de Crédito 2020NC000800.

Em 25/02/2021, foi enviado o O�cio nº 56/2021-PR/GB, para Apos�lamento do TED, visando alteração da Natureza de Despesa dos créditos.

Em 21/07/2021 foi publicado o 1º TA ao TED nº 246/2020 visando o detalhamento da descrição das ações e metas constantes no Plano de Trabalho.

Em 23/11/2022, foi enviado o O�cio nº 868/2022-PR/GB, para Apos�lamento do TED, visando alterar os beneficiários da Meta 1, no estado da
Bahia.

Considerando que os contratos nº 6.451.00/2020 e nº 8.409.00/2020 �veram problemas relacionados à atrasos da contratada, faz-se necessário a
prorrogação de prazo do TED 246/2020.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(  ) Sim

( x ) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(  x ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(  x ) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

e-DOC 35F38C2C
Proc 59500.000682/2021-03-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
35F38C2C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=35F38C2C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=682&filter[anoproc]=2021


29/12/23, 11:43 SEI/MIDR - 4806733 - Plano de Trabalho

(    ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades
privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( X ) Sim

(     ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1 - Reserva Técnica

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho Plano Interno Fonte Natureza da Despesas Valor Em R$ 
15.244.2217.7K66.0001 81002726AL2 0144 4.4.90.52 44.000.000,00
15.244.2217.7K66.0001 81002726AL2 0144 4.4.90.51 24.500.000,00
15.244.2217.7K66.0001 81002726AL2 0144 44.90.40 1.500.000,00

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO Unidade de Medida Quan�dade Valor Unitário
(R$) Valor Total (R$) Início Fim

Meta 1 Aquisição de equipamentos Und. 1 24.500.000,00 24.500.000,00 31/12/2020 31/12/2025
Produto Aquisição de equipamentos Und. 1 24.500.000,00 24.500.000,00 N/A N/A
Meta 2 Obras e instalações Und. 1 44.000.000,00 44.000.000,00 31/12/2020 31/12/2025
Produto Obras e instalações Und. 1 44.000.000,00 44.000.000,00 N/A N/A
Meta 3 Reserva técnica Und. 1 1.500.000,00 1.500.000,00 31/12/2020 31/12/2025
Produto Reserva técnica Und. 1 1.500.000,00 1.500.000,00 N/A N/A

TOTAL 70.000.000,00   
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11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO VALOR
Junho/2021 2.436.362,76
Julho/2021 14.385.335,00
Agosto/2021 499.600,00
Setembro/2021 1.629.463,02
Outubro/2021 2.939.209,00
Novembro/2021 2.355.265,42
Dezembro/2021 2.857.526,15
Março/2022 5.321.005,31
Junho/2022 6.470.518,48
Julho/2022 1.111.278,09
Setembro/2022 1.611.134,27
Maio/2023 1.606.504,86
Dezembro/2023 2.096.100,40
Dezembro/2025 24.680.697,24

TOTAL 70.000.000,00
 
12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Não 44.000.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não 24.500.000,00

44.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -PJ Sim 1.500.000,00

 
13.  PROPOSIÇÃO
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Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor Presidente da CODEVASF

(Assinatura Eletrônica)
14.  APROVAÇÃO
 
       

 
Adriana Melo Alves

Secretária Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial
(Assinatura Eletrônica)
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