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MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Politicas de Desenvolvimento Regional e Territorial
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 32 TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUGAO DESCENTRALIZADA N2 269/2020 - SMDRU/CODEVASF

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsavel

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional

Jodo Mendes da Rocha Neto

CPF: xxx.185.624-xx

Secretario Nacional de Politicas de Desenvolvimento Regional e Territorial, substituto
Portaria MIDR n° 2.388, 18 de julho de 2023.

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Politicas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsavel
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto
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CPF: xxx.261.025-xx

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF
Deliberagao do Conselho de Administragao da Codevasf n° 28 de 26 de agosto de 2019
b) UG SIAFI

195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF

3. OBJETO:

32 Termo Aditivo do Termo de Execucdo Descentralizada n? 269/2020, que tem por objeto “Promover a¢des de desenvolvimento por meio de
implantacdo de pavimentacdo em vias publicas e aquisicdo de equipamentos, em municipios localizados na area de atuacdo da 42 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado do Sergipe, visando a melhoria do escoamento da producdo, transporte da producgdo agricola e das condi¢cdes de
transporte de mercadorias, visando prorrogar o prazo de vigéncia por 12 (doze) meses, passando de 31/12/2024 para 31/12/2025 e ajuste no
cronograma de desembolso.

4. DESCRICAO DAS ACOES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TED

O recurso proveniente de TED n2 269/2020, no valor de RS 17.000.000,00 (dezessete milhdes de reais) foi empenhado para atender as seguintes
demandas:

e CT n2 4.258.00/2020 — Celebrado entre a Codevasf e a empresa ENGEFORT Construtora e Empreendimentos Ltda, visando a execugdo dos
servicos de pavimentacdo asfaltica, em vias publicas de municipios da area de atuacgdo da 42/SR. O contrato encontra-se concluido com 100%
de execucdo fisica. Foi emitida a nota de empenho n2 2020NE000014, no valor de RS 1.092.107,73, tendo sido RS 1.044.344,98 pago e
cancelado RS 47.762,75, conforme registro orgamentario n2 2023R0O000107.

e CT n2 4.257.00/2020 — Celebrado entre a Codevasf e a empresa ENGEFORT Construtora e Empreendimentos Ltda, visando a execu¢do dos
servigos de pavimentagdo asfaltica, em vias publicas de municipios da drea de atuagdo da 42/SR. O contrato encontra-se paralisado com 70%
de execucdo fisica, visando atendimento a recomendag¢des da CGU — Controladoria Geral da Unido e estd em andamento um processo de
san¢do administrativa. Foi emitida a nota de empenho n2 2020NE540856, no valor de RS 8.907.892,27, tendo sido pago até o momento RS
4.119.275,97 e restando RS 4.788.616,30 a liquidar. Em face do Parecer Juridico PR/AJ/ALR N2 342/2024, aprovado pela Resolu¢do n@
530/2024, que trata do aproveitamento dos empenhos para contratacdo de fornecimentos e servicos novos e/ou remanescente, vislumbra-se
que os contratos ndo concluidos e em processo de rescisdo enquadram-se nos requisitos para nova contratacdo e aproveitamento de
empenho.

e CT n24.259.00/2020 — Celebrado entre a Codevasf e a empresa ENGEFORT Construtora e Empreendimentos Ltda, CNPJ n? 10.653.802/0001-
63, visando a execugdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica, em vias publicas de municipios da area de atuacdo da 42/SR. O contrato
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encontra-se concluido com 100% de execucdo fisica a nota de empenho n2 2020NE540862, no valor de RS 887.000,00, tendo siau pago die 0

momento RS 492.683,58 e restando RS 394.316,42 a liquidar.

e OF n24.0337/2020 — Celebrado entre a Codevasf e a empresa Elysium Inc. Negdcios Eireli, CNPJ n? 06.951.656/0001-76, visando a aquisi¢cdo
de 06 (seis) retroescavadeiras, conforme o item 21 do Pregdo Eletronico n? 28/2020 - Codevasf/ 42 SR / Aracaju/SE. O instrumento encontra-
se cancelado com 0% de execug¢do. Foi emitida a nota de empenho n2 2020NE540857, no valor de RS 1.506.000,00, cujo valor foi totalmente
cancelado, inscrito em restos a pagar, conforme registro orcamentario n2 2022R0000742, de 13/12/2022 (SIAFI).

e OF n24.0338/2020 — Celebrado entre a Codevasf e a empresa CNH Industrial Brasil Ltda, CNPJ n2 01.844.555/0023-98, visando a aquisi¢do de
10 (dez) tratores agricolas, conforme o item 08 do Pregdo n2 06/2019 - Codevasf/ 42 SR / Aracaju/SE. O instrumento encontra-se finalizado
com 100% de execugdo, emitida a nota de empenho n2 2020NE540859, no valor de RS 1.560.000,00, tendo sido totalmente pago.

Obs.: O TED 269/2020 esta registrado no SIAFI como 296/2020

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO PARA CELEBRACAO DO TED:

As politicas publicas de promogdo do desenvolvimento regional devem atuar de forma articulada visando proporcionar uma melhor qualidade de
vida a populacdo por meio das transformacdes e a integracdo das economias regionais, na busca de melhorias para a populacao.

A pavimentacdo de vias publicas municipais contribui para inser¢do mercadolégica e dinamizacdo das atividades produtivas dos municipios,
melhorando a logistica e o acesso aos pontos de comercializagdo da producdo, no intuito de minimizar os custos de deslocamentos e os prejuizos
causados pela md qualidade das vias de acesso aos projetos de desenvolvimento local sustentavel.

Dessa forma, estruturar as atividades produtivas e melhorar as condicbes de trafego para o escoamento da producdo destes municipios,
possibilitardao que os produtores sejam inseridos no mercado de maneira mais sélida e competitiva, aumentando sua capacidade de produgao e
comercializacdo, desenvolvendo novos postos de trabalho, gerando renda, melhorando as condi¢des de vida da populacdo, combatendo o éxodo
rural e aproveitando as potencialidades dos territdrios, o que justifica o interesse publico e social.

As aquisicOes de maquinas e equipamentos visam o fortalecimento da capacidade produtiva, promovem o desenvolvimento regional
proporcionando a dinamiza¢do das economias locais com a estruturacao de atividades produtivas e arranjos produtivos. Sdo fundamentais para
melhora a qualidade de vida das familias com o aproveitamento das potencialidades do territério de Sergipe.

Cabe ressaltar a autorizagao para utilizagdo de 4,5% do valor total da descentralizagao a titulo de reserva técnica para despesas administravas.
A solicitagdo de aditivo de prazo visa o cumprimento do objeto do TED n2 269/2020.

Tendo em vista a aplicagdo de penalidade a empresa ENGEFORT Construtora e Empreendimentos Ltda, CNPJ n? 10.653.802/0001-63, referente ao
Contrato n? 4.257.00/2020, além do processo de sancdo/rescisdo, observa-se a existéncia de recursos inscritos em restos a pagar advindo do
instrumento contratual.
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Dessa forma, em face do Parecer Juridico PR/AJ/ALR N2 342/2024, aprovado pela Resolugcdo n? 530/2024, que trata do aproveiamenio uos

empenhos para contratacdao de fornecimentos e servigos novos e/ou remanescente, vislumbra-se que os contratos ndo concluidos e em processo de
rescisdo enquadram-se nos requisitos para nova contratacao e aproveitamento de empenho, fundamentado no referido parecer que diz:

Nesse sentido, e considerando a inovacao legislativa que passou a prever a possibilidade de aproveitamento, em favor da nova empresa contratada,
de eventual saldo a liquidar inscrito em despesas empenhadas ou em restos a pagar nao processados, na hipdtese de convoca¢do dos demais
licitantes classificados para a contratacdo de remanescente de obra. O aproveitamento de empenhos previsto na Lei n? 14.770/2023 ¢é precedido,
necessariamente, de rescisdao do contrato eventualmente firmado, seja a rescisdo tanto em sua forma amigavel ou unilateral.

6. SUBDESCENTRALIZACAO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizagdo para outro 6rgao ou entidade da administragdo publica federal?
() Sim

(x)Nao

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

A forma de execucao de créditos orgamentarios descentralizados podera ser:

( x) Direta, por meio da utilizacdo capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( x ) Contratagdo de Particulares, observadas as normas para contratos da administragao publica

() Descentralizada, por meio da celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congéneres, com entes federativos, entidades
privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundagdes de apoio regidas pela Lei n® 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8°, § 2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realiza¢ao de despesas com custos operacionais necessarios a consecugao do objeto do TED?
(X) Sim

( )Nao

O pagamento sera destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
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1. Equipamentos e material permanente;

2. Material de consumo.

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRICAO Ur:\;ld;(::ade Quantidade Valor(:;)i tario Valor Total (RS) Inicio Fim
| Metal ||  Execugdode pavimentagio ||  Und. | 1 || 10.887.000,00 | 10.887.000,00 | 31/12/2020 || 31/12/2025 |

Meta 2 Aq“'S'g5°Ssu‘i'sgcr:fzorzéq”'”as © Und. 1 5.348.000,00 || 5.348.000,00 | 31/12/2020 || 31/12/2025
| Meta3 || Reserva Técnica - 4,5% | Und. | 1 || 76500000 | 765.000,00 | 31/12/2020 | 31/12/2025 |
| TOTAL | 17.000.000,00 || | |

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| MES/ANO | VALOR (R$) |
| 2021 | 2.703.525,99 |
2022 | 4.425.933,42 |
| 2023 | 86.845,12 |
| Janeiro/2025 | 1.956.739,10 |
| Margo/2025 | 1.956.739,10 |
| Maio/2025 | 1.956.739,10 |
| Julho/2025 | 1.956.739,10 |
| Setembro/2025 | 1.956.739,10 |
| TOTAL | 17.000.000,00 |

11. PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO - PAD
| CODIGO DA NATUREZA DA DESPESA

| CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO |

| 44.90.51 || OBRAS E INSTALAGOES [ N3o | 10.887.000,00 |
| 44.90.52 || EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [ Nao | 5.348.000,00 |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | sim | 484.000,00 |
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44.90.30 || MATERIAL DE CONSUMO [ sim | 81.000,0U |
44.90.39 || OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA || Sim | 200.000,00 |

12. PROPOSICAO |

Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor Presidente da CODEVASF
(Assinatura Eletronica)

13. APROVACAO

Jodo Mendes da Rocha Neto
Secretdrio Nacional de Politicas de Desenvolvimento Regional e Territorial, substituto
(Assinatura Eletronica)

il
seil
pssinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuario Externo, em 17/12/2024, as 10:40, com fundamento no
art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Joao Mendes da Rocha Neto, Secretario(a) Substituto(a), em 20/12/2024, as 10:40, com fundamento no art. 4°, §
3°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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