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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 32/2020 - MDR

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
a) Unidade Descentralizadora e Responsável
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Adriana Melo Alves
CPF: xxx.186.624-xx
Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial
Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023.
b) UG SIAFI
530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
a) Unidade Descentralizada Responsável
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto
CPF: xxx.261.025-xx
Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF
Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf  n° 28 de 26 de agosto de 2019
b) UG SIAFI 
195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
3. OBJETO:

2° Termo Adi�vo ao TED n° 32/2020, que tem por objeto "Promover ações de desenvolvimento regional e apoio à
infraestrutura produ�va compreendendo aquisição de máquinas e implementos agrícolas; e execução de obras de
infraestrutura voltados para atendimento a projetos produ�vos e fomento à sustentabilidade local na área de atuação da 2ª
Superintendência Regional, no estado da Bahia.", visando à prorrogação da vigência do Termo por 12 meses.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED
O recurso proveniente de TED nº 32/2020, no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) foi empenhado para atender a demanda:
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Pavimentação;
Perfuração e instalação de poços tubulares;
Aquisição de máquinas e equipamentos;
Aquisição de tubos e caixas;
Administração/fiscalização.

CT nº 2.407.00/2020: necessidade de conclusão dos serviços de perfuração, montagem e instalação de povos tubulares em municípios da área de
abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, o qual está na fase final de execução e realização de ajustes para
recebimento da obra. Emi�da a nota de empenho 2020NE520576 no valor de R$ 300.000,00, e foi totalmente pago e liquidado. Situação: 88% de
avanço �sico.

CT nº 2.510.00/2020: necessidade de conclusão dos serviços de perfuração, montagem e instalação de povos tubulares em municípios da área de
abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, o qual está na fase final de execução e realização de ajustes para
recebimento da obra. Emi�da a nota de empenho 2020NE520755 no valor de R$ 1.089.792,96, e foi pago R$ 792.025,22, faltando pagar R$
297.767,74. Situação: 74% de avanço �sico.

CT nº 2.520.00/2020: necessidade de conclusão dos serviços de perfuração, montagem e instalação de povos tubulares em municípios da área de
abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, o qual está na fase final de execução e realização de ajustes para
recebimento da obra. Emi�da a nota de empenho 2020NE520846 no valor de R$ 801.427,28, e foi pago R$ 739.029,20, faltando liquidar R$
62.398,08. Situação: 87% de avanço �sico.

CT nº 2.512.00/2020: necessidade de conclusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedos no município de Boquira/BA, na área de
abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, o qual está na fase final de execução e realização de ajustes para
recebimento da obra. Emi�da a nota de empenho 2020NE520761 no valor de R$ 350.051,49, e foi pago R$ 349.767,48, faltando liquidar R$ 284,01.
Situação: 100% de avanço �sico.

CT nº 2.557.00/2020: necessidade de conclusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em municípios da área de abrangência da 2ª
Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, o qual possui serviços em andamento. Emi�da a nota de empenho 2020NE521208 no
valor de R$ 350.000,00, e foi pago R$ 173.292,00, faltando liquidar R$ 176.707,40. Situação: 50% de avanço �sico.

CT nº 2.546.00/2020: necessidade de conclusão dos serviços de pavimentação com tratamento superficial duplo (TSD) em diversos municípios da
área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, o qual está com obras-de-arte corrente a executar (sarjeta e
meio-fio). Emi�da a nota de empenho 2020NE521197 no valor de R$ 500.000,00, e foi pago R$ 359.842,45, faltando liquidar R$ 140.157,55.
Situação: 65% de avanço �sico.

CT nº 2.547.00/2020: necessidade de conclusão dos serviços de pavimentação com tratamento superficial duplo (TSD) no município de
Cordeiros/BA, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, o qual está em fase inicial dos serviços de
engenharia. Emi�da a nota de empenho 2020NE521198 no valor de R$ 500.000,00, e foi pago R$ 2.171,65, faltando liquidar R$ 497.828,35.
Situação: 1% de avanço �sico.

CT nº 2.548.00/2020: necessidade de conclusão dos serviços de pavimentação com tratamento superficial duplo (TSD) no município de
Ibirapitanga/BA, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, o qual está em fase inicial dos serviços

e-DOC DEA1C4F0
Proc 59520.000534/2021-42-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
DEA1C4F0

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DEA1C4F0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=534&filter[anoproc]=2021


08/07/2024, 13:03 SEI/MIDR - 5161817 - Plano de Trabalho

https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5296731&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000938&infra_hash=0133a51… 3/6

de engenharia. Emi�da a nota de empenho 2020NE521199 no valor de R$ 630.610,08, e foi pago R$ 2.171,65, faltando liquidar R$ 628.438,43.
Situação: 1% de avanço �sico.

Os contratos rela�vos a compra de máquinas e equipamentos – caminhões basculante, retroescavadeiras, motoniveladoras e tratores – nº
2.0061/2020, 2.0062/2020, 2.0080/2020, 2.0081/2020, 2.352.00/2020, 2.0088/2020, 2.0094/2020, 2.507.00/2020, 2.509.00/2020, 2.0126/2020,
2.0156/2020, 2.0157/2020, 2.0159/2020, 2.521.00/2020, 2.0206/2020, 2.594.00/2020 foram totalmente liquidados e pagos, estando 100%
concluídos.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Os recursos possibilitaram arcar com despesas relacionadas aos contratos de execução de pavimentação de ruas públicas, perfuração e instalação
de poços tubulares, aquisição de máquinas, equipamentos, tubos e caixas, com o obje�vo de incen�var o desenvolvimento regional local e
sustentável de municípios da área de atuação da Codevasf – 2ª/SR.

O recurso foi empenhado e as aquisições de máquinas, equipamentos e tubos foram realizadas, restando a conclusão de pagamento de empresas
contratadas para a execução de serviços de pavimentação e de perfuração e instalação de poços.

Trata-se de ações relevantes para a estruturação dos municípios e comunidades, auxiliando no desenvolvimento econômico local sustentável, tendo
como resultado a permanência do homem no campo, o aumento na renda do pequeno produtor, a melhoria na condição de vida das famílias, bem
como a promoção da dignidade da população urbana e rural dos municípios localizados no âmbito da 2ª Superintendência Regional.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
( ) Sim
(x) Não
7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
(   ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(  x   ) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública
(    ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades
privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
( X ) Sim
(     ) Não
O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
1 - Fiscalização - Reserva Técnica
9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO Unidade de
Medida Quan�dade Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$) Início Fim
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Meta 1 Pavimentação Und. 1 3.978.100,00 3.978.100,00 01/01/2021 06/07/2025
Produto

1 Pavimentação Und. 1 3.978.100,00 3.978.100,00 N/A N/A

Meta 2 Perfuração e instalação de poços
tubulares Und. 1 2.865.00,00 2.865.000,00 01/01/2021 06/07/2025

Produto
1

Perfuração e instalação de poços
tubulares Und. 1 2.865.000,00 2.865.000,00 N/A N/A

Meta 3 Aquisição de máquinas e
equipamentos Und. 1 10.758.230,45 10.758.230,45 01/01/2021 06/07/2025

Produto
1

Aquisição de máquinas e
equipamentos Und. 1 10.758.230,45 10.758.230,45 N/A N/A

Meta 4 Aquisição de tubos e caixas Und. 1 748.759,12 748.759,12 01/01/2021 06/07/2025
Produto

1 Aquisição de tubos e caixas Und. 1 748.759,12 748.759,12 N/A N/A

Meta 5 Administração/fiscalização - Reserva
Técnica Und. 1 650.010,43 650.010,43 01/01/2021 06/07/2025

Produto
1

Administração/fiscalização - Reserva
Técnica Und. 1 650.010,43 650.010,43 N/A N/A

TOTAL 19.000.000,00   
 

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO VALOR

2020 R$ 56.550,00
2021 R$ 14.594.659,50
2022 R$ 1.502.730,60
2023 R$ 2.395.112,62
2024 R$ 450.947,28

TOTAL 19.000.000,00
 
12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
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44.90.52 Não 10.758.230,45
44.90.51 Não 7.386.769,55
44.90.5 Sim 199.923,00

44.90.51 Sim 655.077,00
 TOTAL 19.000.000,00

 
13.  PROPOSIÇÃO

 
 
 

Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor Presidente da CODEVASF

(Assinatura Eletrônica)
14.  APROVAÇÃO
 
       

 
Adriana Melo Alves

Secretária Nacional de Polí�cas de Desenvolvimento Regional e Territorial
(Assinatura Eletrônica)

Documento assinado eletronicamente por MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo, em 05/07/2024, às 07:32, com fundamento no
art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, em
05/07/2024, às 15:18, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 5161817 e o código CRC 355A0CC3.
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